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Ziel der Diplomarbeit ist es, eine geeignete Organisationsform sowie die dazu-
gehörenden Methoden für die übergreifende Planung, Steuerung und Kontrolle 
mehrerer Projekte zu finden und anhand eines Praxisbeispiels – der Einführung einer 
Software in einem internationalen Konzern – anzuwenden. 
Die Schwerpunkte der Arbeit liegen auf der Ressourcenplanung und der davon 
abgeleiteten Zeitplanung sowie auf Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Plan-
abweichungen in der Ausführungsphase. Denn nur die frühzeitige Erkennung und 
richtige Einschätzung ermöglicht eine rechtzeitige Anpassung der Pläne, um die 
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Der Betreiber von Rechenzentren, die RZ Betreiber AG
1
, führt zur Dokumentation der 
Infrastruktur seiner Rechenzentren die Software Rechenzentrums-Infrastrukturmanager 
(RZ-IM) als zentrales Dokumentations- und Planungssystem ein. 
Die RZ-IM Consulting ist der Lieferant der Software und gleichzeitig als externer 
Dienstleister mit der Einführung der Software betraut. 
Der Auftraggeber ist ein global tätiger Anbieter von IT-Serviceleistungen und betreibt 
Rechenzentren auf der ganzen Welt. Die wesentlichen Inhalte der Softwareeinführung 
sind die Übernahme der Daten über die aktuelle Ausstattung der Rechenzentren und der 
Import dieser Daten in eine zentrale Datenbank. 
Die Herausforderung dieses Vorhabens liegt vor allem darin, die Daten der verschie-
denen Länder zu konsolidieren und in eine einheitliche Struktur zu bringen.  
Das Unternehmen war in den vergangen Jahren von einem starken Wachstum geprägt – 
Rechenzentren oder ganze Landesgesellschaften wurden teilweise oder zur Gänze über-
nommen. Das hat zur Folge, dass sich Organisation, Prozesse und Strukturen stark von-
einander unterscheiden. In manchen Bereichen sind Dokumentationssysteme bereits 
vorhanden, die mit dem RZ-IM abgelöst werden sollen – in anderen Bereichen sind 
noch keine Daten vorhanden und müssen erst im Rahmen einer Inventur erfasst werden. 
Das führt zu der Situation, dass für jede Ländergesellschaft ein eigenes Projekt 
aufgesetzt werden muss, da Ausgangssituation, Ansprechpartner und Zeitplan zu 
unabhängig voneinander sind, um sie in einem Projekt abwickeln zu können. 
Jede Landesgesellschaft ist selbst dafür verantwortlich, die für die Software 
notwendigen Infrastrukturdaten in einem einheitlichen Format bereitzustellen. 
Für den Auftragnehmer liegt ein wesentlicher Erfolgsfaktor darin, diese Zulieferungen 
der unabhängig voneinander agierenden Länder bestmöglich zu steuern.  
                                                 
1
 Das in dieser Arbeit behandelte Vorhaben ist der Praxis entnommen. Aufgrund von 
Geheimhalteabkommen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber wurden in dieser Arbeit die Namen 
der Unternehmen und der Software abgeändert.  
Einleitung 
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Im Unterschied zum Auftraggeber wird das gesamte Software-Rollout auf der 
Auftragnehmer-Seite von einem einzigen Team abgewickelt. Daraus ergeben sich ganz 
besondere Schwerpunkte in der Planung der Ressourcen des Auftragnehmers, der 
projektübergreifenden Planung sowie der davon abhängigen Zeitplanung der einzelnen 
Teilprojekte. Für den Auftragnehmer ist es das Ziel, die einzelnen Projekte in den 
Ländern so aufeinander abzustimmen, dass die eigenen Ressourcen über die gesamte 
Dauer bestmöglich ausgelastet werden. 
 
1.2. Ziele der Arbeit 
In dieser Arbeit soll eine aus der Sicht des Auftragnehmers geeignete Organisations-
form sowie die dazugehörigen Managementprozesse zur projektübergreifenden 
Steuerung und Kontrolle beschrieben werden. 
Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Ressourcenplanung des Auftragnehmers und 
der davon abgeleiteten Zeitplanung.  
Es sollen auch Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Planabweichungen in der 
Ausführungsphase aufgezeigt werden. Denn nur die frühzeitige Erkennung und richtige 
Einschätzung ermöglicht eine rechtzeitige Anpassung der Pläne, um die Auswirkungen 
auf das gesamte Vorhaben möglichst zu reduzieren. 
Die Arbeit konzentriert sich dabei ausschließlich auf die projektübergreifende 
Koordination. Auf die Planung und Steuerung der Einzelprojekte wird nicht 
eingegangen. 
 
1.3. Aufbau der Arbeit 
Zu Beginn der Arbeit wird das geplante Vorhaben näher beschrieben. Dazu ist es 
notwendig, den Funktionsumfang der einzuführenden Software im Überblick zu 
beschreiben. Desweiteren werden der typische Projektablauf bei der Einführung der 
Software, sowie dabei immer wieder auftretende Problemstellungen, erläutert. 
Die Besonderheiten im hier behandelten Projekt sind die Größe und die Organisation 




Im Anschluss werden im dritten Kapitel jene Management-Disziplinen, die sich mit der 
projektübergreifenden Planung und Koordination beschäftigen, beschrieben. Der 
betrachtete Praxisfall wird am Ende des Kapitels aufgrund seiner Struktur und Inhalte 
dem Programmmanagement zugeordnet. 
Darauf folgend beschäftigt sich der Hauptteil mit der Erarbeitung der Prozesse des 
Programmmanagements. Die Prozesse des PgM werden laut des vom Project 
Management Institute (PMI)
2
 definierten Standards für Programmmanagement
3
 
strukturiert. PMI betrachtet die Prozesse in sogenannten Prozessgruppen, unterteilt in 
Prozesse zur Planung, Ausführung, Koordination und Steuerung, sowie zum Abschluss 
des Programms. Die dazugehörigen Methoden, die sich für das Software-Rollout als 
geeignet erweisen, werden beschrieben und gleichzeitig in Form von Beispielen 
demonstriert. 
Im abschließenden Kapitel werden nochmal die wesentlichen Aspekte des 
Programmmanagements, insbesondere auf das behandelte Beispiel bezogen, 
zusammengefasst und Hinweise auf deren Umsetzung in der Praxis gegeben. 
 
 
                                                 
2
 Das Project Management Institute ist mit über 250.000 Mitgliedern aus unterschiedlichsten Branchen 
die größte Vereinigung für Projektmanagement. Das Institut beschäftigt sich mit Forschungen, 
Standardisierung und Zertifizierungen im Bereich Projektmanagement (http://www.pmi.org). 
3
 Vgl. PMI (2008). 
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2. VORSTELLUNG DES PROGRAMMS 
 
2.1. Rechenzentrums-Infrastrukturmanager (RZ-IM) 
Die Software „Rechenzentrums-Infrastrukturmanager“ (RZ-IM) dient zur Dokumenta-
tion und Planung der physikalischen Infrastruktur und Ausstattung eines Rechenzen-
trums. Mit Hilfe dieser Software ist es einerseits Betreibern von Rechenzentren 
möglich, Aussagen über die aktuelle und zukünftige Auslastung ihrer Infrastruktur zu 
treffen, andererseits können mit den in der Datenbank vorhandenen Informationen 
wichtige Antworten auf Fragen des operativen Betriebes gegeben werden. Beispiels-
weise können die von einem Ausfall eines Stromverteilers oder einer Netzwerk-Switch 
betroffenen Geräte und in weiterer Folge die betroffenen Applikationen und Kunden 
ausgewertet werden, oder es kann einfach nach dem Standort eines bestimmten Gerätes 
gesucht werden. 
Ausgangsbasis des visuellen Datenbestandes sind exakte Abbildungen der Grundrisse 
der vom Kunden verwalteten Rechenzentren, in denen die Racks und freistehenden 
Geräte maßstabsgetreu platziert sind. Von jedem Rack gibt es neben der Draufsicht 
auch je eine Front- und Rückansicht, in der die Geräte in den Racks, ebenfalls visuell, 
dokumentiert werden. 
Neben der visuellen Darstellung ist im RZ-IM jedes Objekt auch mit alphanumerischen 
Datensätzen in der Datenbank verknüpft, die verschiedenste Abfragen und Auswert-
ungen ermöglichen. 
Geräte werden durch grafische Symbole dargestellt. Die Symbole werden vom 
Softwarehersteller zur Verfügung gestellt und sind dem tatsächlichen Aussehen des 
Gerätes nachempfunden, sodass ein Anwender der Software die Geräte wieder erkennt. 
Neben der grafischen Darstellung werden mit den Symbolen auch Herstellerangaben zu 
Stromverbrauch, Wärmeabgabe, Abmessungen, Gewicht, etc. geliefert. 
Diese Informationen bilden die Basis für Auswertungen über die derzeitige Nutzung des 
Platzes und der Ressourcen in einem Rechenzentrum. 
Ergänzend zur Verwaltung von Platz und Geräten können optional auch die Kompo-
nenten der Strom-Infrastruktur und deren Verbindungen untereinander, beginnend von 
Vorstellung des Programms 
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der Einspeisung des Strom-Lieferanten, bis zum Endverbraucher, dem Gerät im Rack, 
dokumentiert werden. 
Mit Hilfe der Abbildung der Strom-Infrastuktur des Rechenzentrums (Generatoren, 
USVs, Stromverteiler, Sicherungen) und der Abbildung der Verbindungen vom Ver-
braucher bis hin zur Einspeisung, ist es möglich, Aussagen über die aktuelle Auslastung 
für jede für die Stromversorgung relevante Komponente zu treffen. Mit Hilfe dieser 
Informationen ist es möglich, Überlastungen bei Neuinstallation zu vermeiden und 
Engpässe bereits frühzeitig zu erkennen und notwendige Ausbauten rechtzeitig in die 
Wege zu leiten. 
Die Dokumentation der physikalischen Netzwerkverbindung hat ihren Nutzen darin, 
dass Verbindungswege von einem Server, über mehrere dazwischen liegende Komp-
onenten, bis hin zur Netzwerk-Switch nachverfolgt werden können. Diese Information 
ist vor allem im Falle eines Defektes wertvoll, da durch die Dokumentation bei der 
Auffindung des Problems Zeit gewonnen werden kann. 
 
2.2. Inhalte des Programms 
Das von der RZ Betreiber AG in Auftrag gegebene Programm beinhaltet das Ausrollen 
der Software RZ-IM über alle weltweiten Rechenzentren der RZ Betreiber AG. 
Inhaltlich zählt dazu die Übernahme der bestehenden Daten aus verschiedensten Alt-
systemen in eine zentrale Installation des RZ-IM, die Einschulung der Anwender vor 
Ort sowie die Projektorganisation und Kommunikation mit den Verantwortlichen am 
jeweiligen Standort. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Landesgesellschaften in der Vergangenheit sehr 
selbständig organisiert waren bzw. durch Betriebsübernamen und -zusammenschlüsse 
unterschiedlichste Vergangenheiten haben, muss in jedem Land mit einer anderen 
Ausgangssituation gerechnet werden. Das bedeutet wiederum für das Projekt, dass es 
für jedes Land unterschiedliche Aufgaben und Zeitpläne geben wird. 
Die RZ-IM Consulting wurde beauftragt, die Organisation und Abwicklung mit den je-
weiligen Verantwortlichen vor Ort direkt durchzuführen. Die Muttergesellschaft in 
Deutschland überwacht die Projekte, sorgt für die notwendigen Rahmenbedingungen 
Vorstellung des Programms 
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und wird bei bedeutenden Projektentscheidungen, die auch einen Einfluss auf das Ge-
samtprojekt haben können, eingebunden. 
Für die RZ-IM Consulting ist dieses Software-Rollout auf die 14 Landesgesellschaften 
mit der Abwicklung von 14 unabhängigen Kundenprojekten vergleichbar. 
 
2.3. Typischer Projektablauf 
Gewöhnlicherweise führt die RZ-IM Consulting die Importe der vorhandenen Daten-
bestände in die Datenbank der Software RZ-IM durch. Ziel eines Migrations-Projekts 
der RZ-IM Consulting ist es, die Software mit einem Datenbestand, der den realen 
Bestand im Rechenzentrum zum Zeitpunkt der Übergabe entspricht, zu übergeben. Die 
Aufgabe des Kunden ist es dabei, die Daten in einem zuvor vereinbarten Format und 
zum vereinbarten Zeitpunkt, zur Verfügung zu stellen. 
Unabhängig vom Kunden verfolgt die RZ-IM Consulting bei der Einführung des  





Das nachfolgende Schema beschreibt einen typischen Projektablauf, unterteilt in die 
drei oben genannten Projektphasen. Bedingt durch die einzuführende Software, besteht 
ein Großteil des Projektaufwands in der Datenmigration, also in der Überführung be-
stehender Daten in die Datenbank des RZ-IM. 
Parallel zur Datenmigration ist auch die Anpassung der Software sowie die Anforder-
ungen und Prozesse des Kunden, Bestandteil eines typischen Projekts der RZ-IM 
Consulting. Die dafür notwendigen Vorgänge sind im nachfolgenden Diagramm grau 
hinterlegt. In dieser Arbeit wird darauf nicht näher eingegangen, da diese Tätigkeiten 
beim betrachteten Projekt bereits in einem der internationalen Einführung vorher-
gehenden Projekt erledigt wurden. Zusätzliche Änderungswünsche durch die Landes-
gesellschaften der RZ Betreiber AG werden innerhalb dieses Projekts nicht berück-
sichtigt, sondern durch Zusatzaufträge abgewickelt. 
Vorstellung des Programms 
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Abbildung  2-1: Schema eines typischen Projektablaufs 
 
2.3.1. Definitionsphase 
Die Definitionsphase beginnt mit dem Projektstart, der durch ein gemeinsames Kick-
Off Meeting durchgeführt wird. Im Wesentlichen werden in dieser vorbereitenden 
Phase der Umfang, sowie die Prozesse und Regeln der Ausführungsphase festgelegt. 
Um die Datenübernahme aus den einzelnen Landesgesellschaften möglichst zu 
standardisieren, stellt die RZ-IM Consulting Datenerfassungsblätter zur Verfügung, in 
denen die Daten für den Import zur Verfügung gestellt werden müssen. 
In verschiedenen Workshops werden die vorhanden Datenquellen der Landesgesell-
schaft gesammelt,  analysiert und etwaige Lücken zu den in den Datenerfassungs-
blättern geforderten Daten dokumentiert. Darauf aufbauend wird festgelegt, ob diese 
fehlenden Daten aufgenommen werden müssen, oder ob auf die fehlenden Daten 
verzichtet werden kann. 
Das Ergebnis dieser Phase ist eine Beschreibung, wie die aktuell vorhandenen Daten 
modifiziert, ergänzt und in die Datenbank des RZ-IM in der Ausführungsphase über-
führt werden. 
 
Vorstellung des Programms 
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2.3.2. Ausführungsphase 
Der wesentliche Inhalt dieser Phase ist die Überführung der Daten in die Datenbank 
vom RZ-IM, wie es in der Vorprojektphase definiert wurde. 
Eine Migration beinhaltet immer die Übernahme von Grundrissen, Racks und Geräten. 
Um den vollen Funktionsumfang der Software nutzen zu können, müssen auch die 
Strominfrastrukturinformationen sowie Strom- und Netzwerkverbindungen über-
nommen werden. Da diese Daten aber oft nicht vollständig vorhanden sind und deren 
Neuaufnahme mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist, werden diese Daten nicht 
in jedem Projekt übernommen. 
Aufgrund der Relationen zwischen den verschiedenen Daten können diese nur in einer 
festgelegten Reihenfolge, wie sie im nachfolgenden Diagramm dargestellten wird, 
geprüft und importiert werden. 
 
Abbildung  2-2: Inhalte der Migration und deren Abhängigkeiten 
Aufgrund dieser technischen Abhängigkeit wird sich später, bei der detaillierteren 
Planung, auch der kritische Pfad ergeben. Ebenso ist die Gesamtqualität der Migration 
sehr stark von der Qualität der Basiskomponenten „Grundrisse“ und „Racks“ abhängig, 
da selbst korrekte Geräte-Datensätze nicht übernommen werden können, wenn die 
davor gelagerten Grundrisse und Racks nicht importiert werden konnten. 
Die Datenmigration in der Ausführungsphase wird weiter in die zwei Schritte 
„Datenvalidierung“ und „Freeze“ zerlegt. Der Hintergrund dieser Trennung liegt darin, 
dass die Migration selbst ein zeitkritischer Prozess ist, da die Daten vom Kunden an die 
RZ-IM Consulting übergeben werden. Kommt es nach dieser Übergabe zu Änderungen, 
müssen diese Änderungen zusätzlich dokumentiert werden und können dann erst im 
Anschluss an die Migration nachgepflegt werden (siehe auch folgende Abbildung). 
Vorstellung des Programms 
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Abbildung  2-3: Zeitkritischer Abschnitt in der Datenmigration 
Um diese Zeitspanne der zusätzlichen Dokumentation möglichst kurz zu halten hat es 
sich bewährt, einen sogenannten Datenvalidierungsschritt vorzuschalten. In diesem 
Schritt werden die Daten vom Kunden an die RZ-IM Consulting geliefert und von der 
RZ-IM Consulting in eine Testumgebung importiert. 
Das Ziel dieses Schritts ist es nicht, am Ende das aktuelle Abbild der realen Daten in 
der Datenbank zu haben, sondern auf alle möglichen strukturellen Probleme und 
Lücken der Quelldaten zu stoßen und diese in Form eines Feedbacks zurück an den 
Kunden zu liefern. 
Dieser hat dann, ohne den Zeitdruck wie bei einer tatsächlichen Migration, die Möglich-
keit die Probleme im Ausgangssystem zu lösen. Bei gröberen Unstimmigkeiten kann 
dieser Schritt der Validierung auch mehrfach in einer Schleife durchlaufen werden, bis 
die Qualität der Daten einen Grad erreicht, bei dem sie in die Produktivumgebung 
übernommen werden können. 
Dadurch ist sichergestellt, dass im zweiten Durchlauf, in der sogenannten Freeze-Phase, 
keine unerwarteten Probleme auftauchen. Die Migration in der Freeze-Phase wird da-
durch sehr kurz gehalten, was den Aufwand für die manuelle Dokumentation und auch 
den Aufwand für die manuellen Nacharbeiten nach Abschluss reduziert. 
Vorstellung des Programms 
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Bei größeren Projekten, die sich möglicherweise über mehrere Standorte erstrecken, 
kann die Einführung auch in mehrere überschaubare Blöcke aufgeteilt werden (z. B. 
nach Standort). Das bedeutet, die Phasen Datenvalidierung und Freeze finden pro Block 
statt. Die Blöcke können dabei auch überlappen – in der Regel sollte aber darauf geach-
tet werden, dass sich die kritischen Freeze-Phasen wenn möglich nicht überschneiden. 
 
Abbildung  2-4: Einführung in mehreren Blöcken 
Die Anwenderschulung muss bis spätestens zum Abschluss der Datenmigration erfol-
gen, da die Software mit diesem Zeitpunkt produktiv geschalten wird. Bei einer Ein-
führung in mehreren Blöcken, muss das Training mit Abschluss des ersten Blocks 
erfolgt sein. 
Mit der Inbetriebnahme der Software und der Bereitstellung der Dokumentation der 
übernommenen Daten endet die Ausführungsphase. 
 
2.3.3. Nachprojektphase 
In der Nachprojektphase werden etwaige Nacharbeiten zur Verbesserung der Daten-
qualität durchgeführt. Diese Arbeiten werden in der Regel vom Kunden selbst durch-
geführt, können aber bei Bedarf von der RZ-IM Consulting unterstützt werden. 
 
Vorstellung des Programms 
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2.4. Typische Probleme in einem Projekt 
Die hier angeführten Probleme haben sich bei vergangenen Projekten der RZ-IM 
Consulting immer wieder in unterschiedlichsten Ausprägungen ergeben und haben 
meist zu Verzögerungen oder zu Erhöhungen der Projektkosten geführt. Daher sollten 
diese Punkte bereits bei der Projektplanung, über das Risikomanagement hinausgehend, 
berücksichtigt werden, um durch verschiedenste Maßnahmen sowohl die Wahrschein-
lichkeit ihres Eintretens als auch im Falle ihres Eintretens, die Auswirkungen möglichst 
reduzieren zu können. 
 
2.4.1. Priorität des Projekts 
Eine grundsätzliche Schwierigkeit, mit der die RZ-IM Consulting bei Projekten kon-
frontiert ist die Priorisierung. Die Einführung des RZ-IM ist für einen Kunden immer 
ein internes Projekt, und dieses muss hinter den eigenen Kundenprojekten angestellt 
werden. Das bedeutet, wenn sich bei einem Kunden aufgrund von eigenen Kunden-
projekten Ressourcenengpässe oder Verschiebungen ergeben, werden Ressourcen in 
erster Linie von internen Projekten, wie etwa der Einführung des RZ-IM abgezogen. 
Dieser Umstand ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar und kann von der 
RZ-IM Consulting auch nicht beeinflusst werden. Daher müssen Puffer und Kontroll-
punkte schon von vornherein im Projektplan berücksichtigt werden, die Verschiebungen 
oder organisatorische Veränderungen mit möglichst geringen Auswirkungen erlauben. 
Gleichzeitig muss es dem Kunden mitgeteilt werden, mit welchen Auswirkungen und 
Mehrkosten eine Projektverschiebung verbunden ist. 
 
2.4.2. Projektorganisation des Kunden 
Die Einführung des RZ-IM bedarf fast immer Zuarbeiten aus unterschiedlichen Abteil-
ungen des Kunden. Vom Kunden wird die Softwareeinführung meist in Form einer 
Einfluss-Projektorganisation durchgeführt. Das heißt die Beteiligten sind gleichzeitig 
ihren Linienvorgesetzten unterstellt, haben dort ihre herkömmlichen Arbeiten zu erledi-
gen, und haben zusätzlich Aufgaben im Projekt. Ein genereller Kritikpunkt dieser Org-
anisationsform, der sich auch bei Projekten der RZ-IM Consulting mehrfach bestätigt 
hat, liegt darin, dass die Mitarbeiter generell dazu tendieren, ihre Linienaufgaben zu 
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priorisieren, da sie in dieser Organisation länger verbleiben als in der temporären 
Projektorganisation. Dieses Problem verstärkt sich noch weiter im Falle  mangelnder 
Durchsetzungskraft der Projektleitung des Kunden. Eine mögliche Variante dieses 
Problem zu minimieren besteht darin, jene Führungsebene des Kunden, die zumindest 
so weit oben in der Hierarchie des Unternehmens angesiedelt ist, dass alle betroffenen 
Abteilungen dadurch abgedeckt werden, als Projektsponsor zu gewinnen. Im besten Fall 
gelingt es, das Management in Form eines Lenkungsausschusses für das Projekt selbst 
zur Verantwortung zu ziehen. 
 
2.4.3. Überbewertung der vorhandenen Datenqualität 
Die Software RZ-IM bildet die Rechenzentrumsinfrastruktur in einem sehr hohen 
Detaillierungsgrad ab. Zur Wahrung einer hohen Datenqualität erlaubt die Software 
auch nur die Eingabe von logisch korrekten Daten. Es können zum Beispiel keine zwei 
Geräte an der selben Position platziert werden. 
Diese Genauigkeit wird von den Kunden auch gewünscht, jedoch führt sie gerade bei 
der Überführung der Daten aus einem Altsystem zu erheblichen Problemen. Oft ist das 
vorhandene Dokumentationssystem keine relationale Datenbank mit automatischen 
Prüfungen, sondern eine bloße Liste, die weder strukturiert noch konsistent sein muss. 
Dem Kunden sind diese Probleme oft nicht bewusst, da die Dokumentation bisher 
seinen Ansprüchen entsprochen hat und daher als vollständig und korrekt bewertet wird. 
Aus diesem Grund sollte vor einem Migrationsprojekt eine Beispiel-Migration in Form 
eines Piloten durchgeführt werden, wo solche Unstimmigkeiten bereits vorab, anhand 
einer überschaubaren Datenmenge, demonstriert werden. 
 
2.4.4. Unterschätzung des Aufwands 
Unter Anderem aufgrund des zuvor genannten Umstands der Überschätzung der vor-
handenen Datenqualität, wird der Aufwand für die vom Kunden selbst zu erbringenden 
Leistungen für das Projekt sehr oft unterschätzt. Das führt dazu, dass Ressourcen zum 
entsprechenden Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen bzw. es zu Frustrationen beim 
Kunden führt, wenn unerwartet viel Eigenleistung für das Projekt zu erbringen ist. 
Vorstellung des Programms 
13 
Eine mögliche Maßnahme dem Kunden den zu erwartenden Aufwand glaubhaft näher 
zu bringen, wären Erfahrungsberichte aus bereits abgeschlossenen Projekten. Dazu 
müssten Projektverantwortliche von Kunden aus vergangenen Projekten befragt 
werden. Diese Erfahrungsberichte könnten dann in anonymisierter Form bei neuen 
Projekten verwendet werden, indem sie bereits bei Projekt Kick-Off Meetings dem 







3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
Bis vor wenigen Jahren lag der Schwerpunkt des Projektmanagements in der Planung 
und Steuerung einzelner komplexer Aufgaben im Unternehmen. Die überwiegende 
Anzahl der Aufgaben wurden nicht in Projekten, sondern in der Stammorganisation 




Einhergehend mit der Etablierung von Projektmanagement und der „Projektorientierten 
Organisation“ hat sich die durchschnittliche Anzahl der laufenden Projekte in Unter-
nehmen in den letzten Jahren erhöht, sodass deren Koordination nicht mehr über die 
klassische Aufbauorganisation abgewickelt werden kann. Daraus hat sich der Bedarf 
nach einer neuen Organisationsform, in der eine projektübergreifende Steuerung statt-
finden kann, ergeben. Diese Planungs- und Steuerungsaufgaben sind im sogenannten 
Multiprojektmanagement gebündelt. 
Da diese Disziplin noch relativ neu ist, gibt es weder in der Theorie noch in der Praxis, 
eindeutige, genormten Begriffsdefinitionen
5
. Auch in der Literatur werden die Begriffe 
„Multiprojektmanagement“, „Projektportfoliomanagement“ und „Programmmanage-
ment“ nicht immer klar voneinander abgegrenzt. 
In dieser Arbeit werden die Begriffe laut der Regelwerke „The Standard for Program 
Management“ und „The Standard for Portfolio Management“ von PMI verwendet. 
 
                                                 
4
 Vgl. Patzak/Rattay (2009), S. 505. 
5
 Vgl. Lomnitz (2008), S. 22. 
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3.1. Multiprojektmanagement und Projektportfolio-Management 
3.1.1. Definition 
Die übergeordnete Koordination von mehreren, nicht notwendigerweise voneinander 
abhängigen Projekten in einem Unternehmen wird als Multiprojektmanagement (MpM) 
bezeichnet. MpM ist im Gegensatz zum Projekt- und Programmmanagement keine 




Da das MpM unter anderem auch für die Auswahl und Priorisierung der durchzu-
führenden Projekte im Unternehmen verantwortlich ist, erhält das MpM eine maß-
gebliche Verantwortung an der Erreichung der strategischen Geschäftsziele. 
Im Zusammenhang mit MpM fällt auch sehr oft der Begriff „Projektportfolio-Manage-
ment“ (PpfM). Im Wesentlichen beschreiben die beiden Begriffe den selben Sachver-
halt
7. Unter dem Begriff „Projektportfolio“ lässt sich die Menge aller Projekte und 
Programme einer projektorientierten Organisation zu einer Stichtag subsumieren
8
. 
Die Begriffe Multiprojektmanagement und Projektportfolio-Management sollen mit 
Hilfe der nachfolgenden Grafik näher erläutert werden. 
 
Abbildung 3-1: Projekte im Multiprojektmanagement 
                                                 
6
 Vgl. Lomnitz (2008), S. 28. 
7
 Vgl. Lomnitz (2008), S.23. 
8
 Vgl. Gareis (2006), S. 489. 
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Während das MpM als institutionelle Organisationseinheit alle Projekte in ihrem 
Betrachtungshorizont umfasst, umschließt das Projektportfolio nur die zum Betracht-
ungszeitpunkt aktiven Projekte. Daraus folgend befasst sich das PpfM mit der Res-
sourcenverteilung und Priorisierung der derzeit aktiven Projekte im Projektportfolio. 
Der Begriff MpM ist per Definition umfassender und beinhaltet auch die Nacharbeit 
bereits abgeschlossener (z.B. Wissenstransfer, Lessons Learned, ...) sowie die voraus-
schauende Planung von zukünftigen Projekten, wie etwa mittel- bis langfristige 
Ressourcen-Planung oder die Abstimmung der zu startenden Projekte mit der Unter-
nehmensstrategie. 
Sowohl MpM als auch PpfM müssen nicht automatisch alle Projekte eines Unterneh-
mens umfassen. Es ist durchaus denkbar, mehrere Projektportfolios getrennt von-
einander zu betrachten und zu managen. 
Mögliche Unterteilungen von Projektportfolios wären: 
 Geschäftsfelder/Absatzmärkte,  
 Größe der enthaltenen Projekte, 
 Relevanz der Projekte für das Unternehmen, 
 Projektart (Kunden-, Investitions- und Organisationsprojekte), 
 etc.  
Von einer Aufteilung der Portfolios nach Abteilungen ist abzuraten, da dies den Grund-
sätzen von Projekten widersprechen würde (z. B. Flexibilität durch abteilungsüber-
greifende Weisungs- und Berichtsstrukturen, Betrachtung von Prozessen anstelle von 
Funktionen und Aufgaben anstelle von Stellen). 
Neben der Zeitpunktbetrachtung des Projektportfolios gibt es auch die Unterteilungs-
möglichkeiten in Projektnetzwerke und Projektketten
9
. 
Ein Projektnetzwerk ist eine Submenge eng gekoppelter Projekte des Projektportfolios. 
Diese Kopplung kann sich z. B. aus dem Einsatz einer gemeinsamen Technologie, 
durch die selbe geografische Region oder durch einen gemeinsamen Kunden ergeben. 
Eine Projekt-Kette ist hingegen eine über einen Zeitraum betrachtete Menge 
sequenzieller Einzelprojekte (z. B. Konzeptionsprojekt vor Realisierungsprojekt). 
                                                 
9
 Vgl. Gareis (2006), S. 489-490. 
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Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Begriff „Projektportfolio“ für die Menge der 
Projekte zum Betrachtungszeitpunkt verwendet. Als Oberbegriff der Management-
prozesse rund um das Projektportfolio wird der Begriff „Multiprojektmanagement“ 
(MpM) verwendet. 
 
3.1.2. Aufgaben des MpM 
Zusammengefasst liegt die Hauptverantwortung des MpM in der Sicherstellung, dass 
die richtigen Projekte und Programme gestartet und diese in der Durchführung 
entsprechend priorisiert und mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet werden
10
.  
Bei näherer Betrachtung hat das MpM die folgenden Aufgaben
11
: 
 Projektbeauftragungs- und Startphase 
Das MpM unterstützt die Geschäftsführung bei der Auswahl von Projekten und 
überprüft diese auf Konformität mit der Unternehmensstrategie. Die Bereitstellung 
von Verfahren und Instrumenten für den Auswahlprozess von Projekten zählt zu 
den Aufgaben des MpM. Es kann sich dabei um Entscheidungstechniken der 
Entscheidungstheorie handeln, die der Geschäftsleitung bei der Entscheidungs-
findung unterstützen können. Mit Hilfe derartiger Techniken kann nicht die 
Entscheidungsfindung selbst durchgeführt werden, jedoch geben sie Handlungs-
empfehlungen unter vollständiger Berücksichtigung der Möglichkeiten und ihrer 
Auswirkungen, um das Risiko von Fehlentscheidungen möglichst zu mindern.
12
 
Der Projektleitung gegenüber ist das MpM für die Bereitstellung der für das Projekt 
notwendigen Ressourcen und Infrastruktur verantwortlich. Das MpM hat auch für 
die Einhaltung von formalen Anforderungen an das Projektmanagement Sorge zu 
tragen. Das kann zum Beispiel durch die Erstellung und Pflege von internen Regel-
werken, Checklisten, Projektplan-Vorlagen oder Vorlagen für Projekthandbücher 
unterstützt werden. 
Da das MpM über alle aktuellen Projekte im verantwortlichen Bereich Bescheid 
weiß, liegt schon in der Startphase die Aufgabe auch darin, Redundanzen und Ziel-
                                                 
10
 Vgl. PMI (2008), S. 10 
11
 Vgl. Lomnitz (2008), S. 62-74. 
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 zwischen einzelnen Projekten weitestgehend zu vermeiden und 
eventuelle Synergien möglichst früh zu erkennen und zu nutzen. 
 Projektdurchführung 
Während der Durchführung von Projekten ist das MpM für die Organisation regel-
mäßiger Projekt-Reviews zuständig, um den Überblick über den Status der Projekt-
landschaft im Unternehmen zu bewahren. In diesen Reviews ist der aktuelle Projekt-
status zu ermitteln, sind absehbare Planabweichungen festzuhalten und gegebenen-
falls auch schon erste Reaktionen abzustimmen. Weiters ist das Projektmanagement 
zu prüfen, was auch die Kontrolle der Vollständigkeit und Aktualität der Projekt-
planungsunterlagen beinhaltet. Es ist nicht Aufgabe des MpM die Pläne der 
einzelnen Projekte aktuell zu halten. Das MpM ist jedoch für die Qualität des 
Projektmanagements verantwortlich und hat daher für die ständige Überarbeitung 
der Planungsunterlagen durch das PM zu sorgen. 
Das MpM soll gegenüber den Projekten auch eine Auskunftsstelle für Fragen 
bezüglich der organisatorischen Abwicklung von Projekten darstellen. 
Auf Grundlage der aus den Projekt-Reviews gesammelten Informationen ist es dem 
MpM möglich, sich eine konsolidierte Übersicht über die derzeitige Situation des 
Projektportfolios zu verschaffen und diese insbesondere der Geschäftsleitung zur 
Verfügung zu stellen. Des weiteren kann mit den Ergebnissen aus den Projekt-
Reviews eine laufende Überprüfung der richtigen Priorisierung und Ressourcen-
verteilung vorgenommen werden, sowie gegebenenfalls eine Anpassung an eine 
neue Situation vorgenommen werden. 
Wie schon bei der Entscheidung über den Start neuer Projekte zählt es auch zu den 
Aufgaben des MpM Entscheidungstechniken und -grundlagen für die Entscheid-
ungsfindung über die Fortführung oder den Abbruch laufender Projekte zur 
Verfügung zu stellen. 
Das Projekt-Marketing an sich ist keine Aufgabe des MpM. Jedoch ist das MpM für 
die Förderung einer allgemeinen Projektkultur im Unternehmen zuständig. 
 Projektabschluss 
Mit der Verantwortung über die Qualitätsstandards des Projektmanagements zählt 
auch die Sicherstellung eines korrekten Projektabschlusses zu den Aufgaben des 
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MpM. Des Weiteren sollte das MpM standardisierte technische und/oder 
institutionelle Plattformen bereitzustellen, um den Wissenstransfer auf nachfolgende 
Projekte zu ermöglichen (z. B. Organisation von Lessons Learned Workshops, 
Wissensplattformen im Intranet, etc.). 
 
3.1.3. Ziele des MpM 
Das MpM hat als primäres Ziel die Optimierung der Ergebnisse des gesamten Projekt-




Aufgrund des Überblicks über das gesamte Projektportfolio ist es dem MpM möglich, 
die Prioritäten auf die strategisch wichtigen Projekte zu setzen. Weiters kann durch ein 
effizientes MpM verhindert werden, dass nie enden wollende und keinen Erfolg 
versprechende Projekte weiter wichtige Ressourcen binden und Kosten verursachen. 
Durch die Systematisierung von Projektmanagement-Methoden (etwa durch Hand-
bücher, Checklisten, Vorlagen) kann der PM Aufwand der einzelnen Projekte reduziert 




Ein Programm ist per Definition einem Projekt sehr ähnlich. In beiden Fällen handelt es 
sich um eine temporäre Organisation, deren Aufgabe es ist, ein zu Projekt- oder 
Programmstart definiertes Ziel unter Einhaltung vorgegebener Zeit und Ressourcen zu 
erreichen. 
Ein Programm ist jedoch eine Zusammenfassung einer Gruppe von Projekten, die ein 
gemeinsames Gesamtziel verfolgen und gemeinsam koordiniert einen größeren Nutzen 
bringen, als wenn sie getrennt betrachtet werden würden
15
. 
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 Vgl. Gareis (2006), S. 490. 
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Wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, bildet das Programm die Hülle für mehrere 
Projekte und repräsentiert ein Gesamtziel, während die Projekte als Bestandteil des 
Programms ihre Beiträge zur Erreichung dieses Gesamtziels leisten. 
 
Abbildung 3-2: Projekte in einem Programm 
Programme können bereits vor ihrer Beendigung einen Nutzen für das Unternehmen 
darstellen. Sehr oft ist das in Programmen der Organisationsentwicklung der Fall. 
Andere Programme bringen erst am Ende, nach Abschluss aller Projekte, ihren eigent-
lichen Nutzen (z. B. Raumfahrtsprogramme, Militärprogramme, Programme in der 
Bauindustrie). 
Programme bestehen immer auch aus Aufgaben, die über die Summe der Aufgaben der 
einzelnen Projekte hinausgehen. Das können zusätzlich zu den übergreifenden 
Planungs- und Steuerungsaufgaben des PgM auch programmweite Arbeitspakete, wie 
etwa Programm-Marketing oder Schulungsmaßnahmen sein. 
Ein Programm ist auch in seinem typischen Ablauf einem Projekt sehr ähnlich. Das 
spiegelt sich in den Management-Prozessen wider, die sich sowohl bei Projekten, als 
auch bei Programmen, von einer Beauftragung, über den Programmstart bis hin zur 
Abnahme, decken
16
 (siehe folgende Abbildung). 
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Abbildung 3-3: Projekt- und Programmmanagement-Prozesse
17
 
Es ist daher auch naheliegend, dass in der Praxis oft keine klare Unterscheidung 
zwischen einem Programm und einem „Großprojekt“ getroffen wird.  
Patzak/Rattay sehen einen wesentlichen Unterschied zwischen Großprojekten und 
Programmen in der Zielvorstellung
18
. Bei Programmen sind die Ziele eher als globale 
Zielkategorien definiert (z. B. das EU-Programm zur Förderung der Nanotechnologie), 
während die Ziele beim Großprojekt wesentlich schärfer, ähnlich einem herkömmlichen 
Projekt, präzisiert werden können. 
Weiters liegt der Unterschied auch darin, dass es sich bei Programmen aus einer Viel-
zahl auf das Globalziel ausgerichteter Einzelprojekte handelt, die erst nach und nach 
definiert werden, während ein Großprojekt sich vom Start weg in klar definierte 
Aufgaben und Teilprojekte strukturieren lässt. 
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 Gareis (2006), S. 405. 
18
 Vgl. Patzak/Rattay (2009), S. 504. 
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Laut Gareis können durch die falsche Begriffswahl wesentliche organisatorische 
Potentiale, die sich aus der Differenzierung zwischen (Groß-) Projekten und Prog-
rammen ergeben, verloren gehen
19
: 
 Der Programmauftraggeber kann sich vom Projektauftraggeber unterscheiden. Bzw. 
könnten die Auftraggeber der verschiedenen Projekte unterschiedlich sein. 
 Die Autonomie der einzelnen Projekte innerhalb eines Programms kann höher als 
jene von Arbeitspaketen innerhalb einen Großprojekts sein. 
 Die Kommunikationsstruktur in der „Programmkoordination“ kann flacher sein als 
die eines Großprojekts. 
 Die Komplexität der Dokumentation ist in einem Großprojekt wesentlich höher. Bei 
Programmen können mehrere überschaubare Projektdokumentationen ergänzend zu 
einer schlanken Programmdokumentation erstellt werden. 
Die Aufgabenteilung zwischen Programmmanager und Projektmanager definiert sich 
dadurch, dass der Programmmanager für die Koordination und Ressourcenverteilung 
zwischen den Projekten verantwortlich ist, sich aber nicht in die Planung und Steuerung 
des Einzelprojekts einmischt. Dafür ist allein der Projektmanager verantwortlich
20
. 
In den Anfangsphasen eines Projektes geht der Informationsfluss typischerweise vom 
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 Vgl. Gareis (2001), S. 8. 
20
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Abbildung 3-4: Informationsfluss zwischen PgM und PM 
Die zwei wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen PgM und MpM liegen 
darin, dass es sich beim PgM um eine temporäre und beim MpM um eine permanente 
Organisationsform handelt. Des weiteren verfolgen die im MpM koordinierten Projekte 
nicht zwangsweise die Erreichung eines gemeinsamen Zieles (abgesehen vom Erwerbs-
streben, dem Hauptziel eines privaten Betriebes
22
). Die inhaltlichen und zeitlichen 
Abhängigkeiten sind innerhalb eines Programms wesentlich stärker als in einem 




Laut Definition nach PMI ist das Projektportfolio die oberste Einheit einer projekt-
orientierten Organisation
24
. Innerhalb dieses Portfolios werden die Projekte und 
Programme verwaltet und es können sich in Unternehmen mit sehr vielen Projekten 
auch Unter-Portfolios befinden. Programme setzen sich auch Projekten und in 
Ausnahmefällen aus Unter-Programmen zusammen. Auf unterster Ebene steht immer 
ein Projekt. 
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 Vgl. Stelling (2005), S. 317. 
23
 Vgl. Patzak/Rattay (2009), S. 507. 
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Abbildung 3-5: Hierarchische Gliederung von Portfolios, Programmen und Projekten 
In der Praxis wird dieses Konstrukt meist weniger komplex vorzufinden sein. In der 
Literatur wird sogar davon abgeraten, Programme innerhalb von Portfolios zu 
verwalten, da es zu einer überdimensionierten Komplexität führen kann, sowie die 




Werden jedoch die laut PMI-Standard definierten Aufgaben für die Rollen MPM, PgM 




 Das MpM beschäftigt sich damit, dass die richtigen Projekte und Programme 
gestartet werden und diese entsprechend priorisiert werden, um die Unternehmens-
ziele erreichen zu können. 
 Das PgM koordiniert die Ressourcen innerhalb des Programms, indem es die 
Projekte entsprechend priorisiert, sodass die Programmziele erreicht werden 
können. 
 Das PM versucht mit dem ihm zu Verfügung gestellten Mitteln das Ziel des Projekts 
bestmöglich zu erreichen. 
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3.2.2. Aufgaben des PgM 
Das PgM wird von Programmauftraggeberteam beauftragt, die Koordination und 
Steuerung der einzelnen Projekte innerhalb der vorgegebenen Grenzen des Programms, 
unter Einhaltung der dem Programm zur Verfügung stehenden Ressourcen und Budgets 
zu übernehmen. Das PgM ist im Unterschied zum MpM wesentlich näher am 
operativen Geschehen der Projekte angesiedelt. Der Programm-Manager hat eine 
eindeutige Führungsaufgabe, er ist verantwortlich für die Ergebnisse der einzelnen 




Jedoch ist die Steuerung der einzelnen Projekte selbst auch nicht Aufgabe des PgM. Das 
PgM ist für die Auswahl des optimalen Start-Zeitpunktes für ein Projekt, für die Bereit-
stellung der Ressourcen, sowie für die Kontrolle der Einhaltung von Zeit und Kosten 
verantwortlich. 
Strategische Entscheidungen des Programmmanagement, wie zum Beispiel die 
Auswahl von zu startenden Projekten, die Veränderungen von Programmprioritäten, die 
Definition grundlegender Programmstrategien gegenüber relevanten Programm-
umwelten, werden durch das Programmauftraggeberteam getroffen
28
. 
Das PgM sammelt und konsolidiert die Berichte der einzelnen Projekte und leitet diese 
an das MpM und/oder an die Geschäftsleitung weiter. 
Die Vorgabe von PM Richtlinien und die Kontrolle deren Einhaltung kann Aufgabe des 
PgM sein, ist aber, soweit es sich nicht um programmspezifische Richtlinien handelt, 
meist sinnvoller projekt- und programmübergeordnet im MpM untergebracht. 
 
3.2.3. Ziele des PgM 
Das primäre Ziel des PgMs ist die Erreichung eines Programmerfolgs. Im traditionellen 
Projektmanagement würde das die Erreichung der Ziele unter Einhaltung der vor-
gegebenen Termine und Kosten bedeuten. Gareis bezeichnet Projekt- und 
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Programmerfolg umfassender als „Optimierung des Business Case einer durch ein 
Projekt initialisierten Investition“.29 
Auch beim PgM ist das primäre Ziel die Optimierung des gesamten Programmerfolgs. 
Dieses Ziel kann in Konkurrenz mit der maximalen Zielerreichung der Projekte stehen.  
 
3.3. Einordnung des betrachteten Beispiels 
Das in dieser Arbeit behandelte Beispiel „Internationales Rollout RZ-IM“ lässt sich 
eindeutig als Programm spezifizieren. 
Die Begründung dafür ist, dass es sich um mehrere, teils unabhängige Projekte handelt, 
die aber ein gemeinsames Gesamtziel verfolgen. Des Weiteren gibt es einen klaren 
Start- und Endzeitpunkt. 
Um Multiprojektmanagement würde es sich dann handeln, wenn die Koordination der 
Projekte aller Kunden der RZ-IM Consulting betrachtet werden würde. 
Gegenüber einer klassischen Projektorganisation oder einem Großprojekt lässt sich das 
Beispiel abgrenzen, da es sich bei jeder Landesgesellschaft um andere Ansprechpartner 
handelt, und die Landesgesellschaften untereinander zu unabhängig sind, um sie in eine 
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PgM kann sowohl methoden- als auch prozessorientiert gestaltet werden. Während bei 
der klassischen, methodenorientierten Herangehensweise die PgM-Methoden im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen, und der Erfolg des Managements an der Anwend-
ung der einzelnen Methoden gemessen wird, werden beim prozessorientierten Ansatz 
die Methoden integriert, als Bestandteil des Projekt- und Programmmanagement-
Prozesses betrachtet. Der Erfolg wird beim prozessorientierten Ansatz nicht an den 
Methoden selbst, sondern am Ergebnis des Gesamtprozesses gemessen
30
. 
Projekt- und Programmmanagementprozesse lassen sich wie herkömmliche Geschäfts-
prozesse in einem Unternehmen beschreiben. Jeder Prozess hat einen Verantwortlichen, 
sowie vorab definierte Eingaben und Ergebnisse. Die Managementprozesse sind von 
den inhaltlichen Prozessen zur Erfüllung der Projekt- und Programmleistung zu 
unterscheiden. 
Die Erarbeitung des PgM orientiert sich in dieser Arbeit nach dem von PMI definierten 
Standard for Program Management. PMI schlägt einen prozessorientierten Ansatz vor 
und sortiert die einzelnen PgM-Prozesse in sogenannte Prozessgruppen
31
. 




 Beobachtungs- und Steuerungsprozesse 
 Abschlussprozesse 
Das folgende Diagramm ist von PMI übernommen und zeigt einen Überblick über die 
Zusammenhänge, Schnittstellen und die zeitliche Abfolge der Prozessgruppen des 
Programmmanagements. 
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Abbildung 4-1: Zusammenhänge der PgM-Prozessgruppen
32
 
In den darauf folgenden Kapiteln wird auf jede der Prozessgruppen näher eingegangen 
und dargestellt, wie sie im Programm „Internationales Rollout RZ-IM“ angewendet 
werden können. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf den Management-
prozessen, die sich von den „Ausführungsprozessen“, in denen das eigentliche Ergebnis 
des Programms geschaffen wird, abgrenzen lassen. Auf die Ausführungsprozesse wird 
in dieser Arbeit nicht eingegangen. 
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Die Initiierungsprozesse dienen zur Schaffung der organisatorischen und finanziellen 
Rahmenbedingungen und setzen sich vor allem aus den Prozessen: 
 Programminitiierung bzw. -beauftragung und der  
 Definition der finanziellen Rahmenbedingungen  
zusammen. Die Initiierungsprozesse werden in einem Programm nur einmal 
durchgeführt – nicht zu verwechseln mit den Initiierungsprozessen der einzelnen 
Projekte. 
Das wesentliche Ergebnis dieser Prozesse ist ein sogenannter Programmauftrag, mit 
dem der Programmmanager vom Programmauftraggeber(-team) beauftragt wird, das 
Programm unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen durchzuführen. Diese 
Übergabe stellt das eigentliche Startereignis eines Programms dar.
33
 
Im Falle eines Programms für einen externen Kunden ist grundsätzlich auch der Kunde 
der Programmauftraggeber. Bei externen Projekten und Programmen gibt es meist zwei 
getrennte Aufträge. Zunächst gibt es den internen Auftrag zur Durchführung des 
Programms und dann in weiterer Folge den externen Auftrag gegenüber einem 
Lieferanten oder Dienstleister.
34
 Dadurch lassen sich die oft unterschiedlichen Inhalte 
und Ziele zwischen internem und externem Auftragnehmer besser voneinander trennen. 
Bei internen Programmen kann sich je nach Bedeutung des Programms das Auftrag-
geberteam aus Mitgliedern der Geschäfts-, Bereichs- oder Abteilungsleitung 
zusammensetzen. 
Zweck des Programmauftrags ist es, die Ausgangsposition, Inhalte, Ziele und auch 
Rahmenbedingungen möglichst klar für Auftragnehmer und Auftraggeber festzuhalten, 
um Missverständnisse in der Beauftragung zu vermeiden. Der Auftrag sollte möglichst 
knapp formuliert sein und noch keine möglichen Lösungen oder Lösungsansätze 
enthalten. Diese werden in den nachfolgenden Planungsprozessen erarbeitet. 
Inhalte eines Projekt- oder Programmauftrags sind der Projekt- oder Programmname, 
eventuell eine Nummer, eine kurze und prägnante Beschreibung der Ausgangssituation, 
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Die folgende Abbildung zeigt einen Programmauftrag, wie er für das Beispiel des 
Software-Rollouts aussehen könnte. Der Inhalt wurde gekürzt, um dem Rahmen dieser 
Arbeit zu entsprechen. 
 
Programmauftrag „Internationales Rollout RZ-IM“ 
Start: 1.1.2010 Ende: 31.12.2010 
Ausgangssituation 
Die RZ Betreiber AG hat die Software RZ-IM für die Dokumentation und Kapazitätsplanung aller 
ihrer weltweiten Rechenzentren angeschafft. 
In vorgelagerten Projekten wurde ein Prototyp erstellt und evaluiert, sowie die Software für die 
Rechenzentren in Deutschland eingeführt. 
Ziele: Nicht-Ziele: 
Schaffung der notwendigen organisatorischen 
Rahmenbedingungen in den 
Ländergesellschaften 
Migration der Bestandsdaten der Rechen-
zentrumsinfrastruktur aller ausländischen 
Standorte in ein zentrales 
Dokumentationssystem (RZ-IM) 
Einschulung der Anwender vor Ort in die 
Bedienung des RZ-IM 
Einführung der Workflow-Komponente 
Einführung der Software für 
Kapazitätsplanungen 
Anpassungen der Software an die Wünsche 
einzelner Ländergesellschaften 
Hauptaufgaben/Phasen Aufwand 
Grobplanung des globalen Rollouts (Aufteilung 
der Landesgesellschaften auf Quartale) 
Informationsbeschaffung über den derzeitigen 
Dokumentationsstand in den Landes-
gesellschaften 
Einführung der Software in den Landes-
gesellschaften 
Evaluierung des Erfolgs 
Rund 1.000 Personentage 
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Lenkungsausschuss der RZ Betreiber AG Programm-Kernteam 
Programm-Verantwortlicher Programmmanager 
(Name des Programm-Verantwortlichen) (Name des Programmmanagers) 
Zusammenhang zu anderen Projekten Relevante Umwelten 
(Namen der Projekte) Anwender, Standort-Verantwortliche, 
Kernteam in Deutschland, Management, 
Server-Betrieb 
  
Abbildung 4-2: Auszug aus dem Programmauftrag 
 
Bei diesem Beispiel handelt es sich um ein externes Programm. Infolgedessen gibt es in 
diesem Fall zwei Programmaufträge. In erster Linie ist das Programmmanagement der 
RZ Betreiber AG von deren Geschäftsführung beauftragt worden, das Programm 
durchzuführen. Erst in weiter Folge wurde die RZ-IM Consulting vom PgM des 






Die Planungsprozesse folgen unmittelbar auf die Initiierungsprozesse bzw. auf die 
Programmbeauftragung und stellen den größten Aufwand für das PgM dar. Aus diesem 
Grund sind die in dieser Gruppe zusammengefassten Prozesse auch ein Kernthema in 
dieser Arbeit. Ziel dieser Prozesse ist die nähere Spezifizierung der Programmziele, 
sowie die Planung der Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. 
Im Detail lauten die Prozessziele
36
: 
 Informationstransfer aus Vorprogrammphasen in das Programm 
 Planung der Programminhalte, -ziele, -leistungen, -termine, -ressourcen, -kosten,  
und -risiken. 
 Entwicklung der Programmorganisation 
 Entwicklung einer Programmkultur 
Die Ergebnisse dieser Prozesse sind wiederum die Eingabe für die zeitlich darauf-
folgenden Beobachtungs-, Steuerungs- und Ausführungsprozesse. 
Im Idealfall werden alle Ergebnisse der Planungsprozesse in einem sogenannten PgM-
Handbuch gesammelt und dem gesamten Programmteam zur Verfügung gestellt. Als 
Teil des Programmcontrolling-Prozesses müssen die im Handbuch enthaltenen 




Der im hier behandelten Beispielprogramm erste Planungsschritt ist die detaillierte 
Definition der Programmergebnisse (Programmergebnisplanung) und Programminhalte 
(Programmstrukturplanung). Die vom Programmauftraggeber im Auftrag grob 
vorgegebenen Ziele werden vom PgM detailliert, sodass am Ende der Programm-
leistungsplanung eine klare Formulierung der Programmziele und –inhalte und deren 
Abgrenzung zu den Nicht-Inhalten vorliegt. Die Leistungsplanung ist somit die Basis 
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In der Programmergebnisplanung wird jedes Programmziel in seinem Umfang, seiner 
Qualität und nach Möglichkeit in seiner Quantität definiert.  Die Zusammenfassung 
dieser Zielspezifikationen wird oft auch als Lastenheft bezeichnet. 
Ziel der Programmergebnisplanung ist es, die oft nur vage formulierten Vorgaben vom 
Auftraggeber(-team) zu strukturieren und eindeutig formuliert festzuhalten. Sie dient 
daher zur Schaffung einer gemeinsamen Sichtweise auf die Inhalte und Ziele bei allen 
Mitgliedern der Projekt- oder Programmorganisation. 
Gareis geht bei der Ergebnisplanung von sogenannten Betrachtungsobjekten aus
37
. Als 
Betrachtungsobjekt werden einerseits die Ergebnisse des Programms und andererseits 
Objekte, die zur Erzielung dieser Ergebnisse betrachtet werden müssen, identifiziert. 
Die Betrachtungsobjekte werden in einem sogenannten Betrachtungsobjekteplan 
gesammelt. Dieser kann entweder grafisch, oder auch tabellarisch gestaltet werden. In 
der folgenden Abbildung befindet sich ein Auszug aus dem Betrachtungsobjekteplan für 
das Beispielprogramm.  
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Tabelle 4-1: Auszug aus dem Betrachtungsobjekteplan 
Auf der Ebene des PgM stehen nicht die Ergebnisse der einzelnen Projekte im Vorder-
grund, sondern die Ziele des gesamten Programms und die projektübergreifenden 
Faktoren zur Erreichung der Programmziele. 
Im zweiten Schritt wird jedes identifizierte Betrachtungsobjekt in der sogenannten 
Betrachtungsobjektspezifikationen näher definiert. Hier wird dann auch die erwartete  
Quantität und Qualität festgelegt. 
Eine ähnliche Methode zur Klärung der Inhalte und Ziele ist die sogenannte Projekt-
ergebnisstruktur
38
. Im Gegensatz zur Betrachtungsobjekteplanung und Betrachtungs-
objektespezifikation werden bei dieser Methode nur die am Ende des Programms zu 
erwartenden Ergebnisse festgehalten und strukturiert dargestellt. Für die Anfertigung 
dieser Projektergebnisstruktur versetzt sich der Ersteller gedanklich an das Ende des 
Projekts bzw. Programms und trägt die vom Programm erschaffenen Ergebnisse in 
einen Strukturplan ein. 
Nicht zu verwechseln ist die Projektergebnisstruktur mit einem Projektstrukturplan. Die 
Ergebnisstruktur beschreibt die vom Projekt- oder Programm zu erwartenden 
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Ergebnisse, währenddessen der Projekt- oder Programmstrukturplan die Aufgaben oder 
Objekte zur Erreichung dieser Zielzustände beschreibt. 
Die in der folgenden Abbildung dargestellte Ergebnisstruktur teilt sich in programm-
weite Ergebnisse (linker Ast) und projektspezifische Ergebnisse (rechter Ast). Da es in 
diesem Programm das Ziel ist, die selbe Software in jeder der unterschiedlichen Länder 
einzuführen, sind die projektspezifischen Ergebnisse grundsätzlich gleich. 
Kleinere Abweichungen kann es im Detail geben, da die Software nicht überall im 
selben Umfang eingeführt werden kann bzw. es nicht überall um die Ablösung eines 
bestehenden Systems geht. 
Bei anderen Programmen kann es aber auch durchaus der Fall sein, dass sich die Ziele 
der einzelnen Projekte nicht so sehr decken. In solch einem Fall wäre es dann zum 
Zwecke der besseren Übersicht vorteilhaft, jeweils eigene Ergebnisstrukturen für das 
Programm und die einzelnen Projekt(-arten) zu erstellen. 
 
 
Abbildung 4-3: Programmergebnisstruktur 
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In der Programmergebnisstruktur des hier betrachteten Praxisbeispieles lassen sich 
projektübergreifend die Ziele auf eine Vereinheitlichung der Dokumentation der 
Rechenzentrumsinfrastruktur, eine Vereinheitlichung der Abläufe in den Rechen-
zentren, sowie auf die Ermöglichung einer globalen Kapazitätsplanung zusammen-
fassen. 
Werden Zielvarianten oder Zielerreichungsgrade vom Auftraggeber offen gelassen, so 
müssen diese grundsätzlich vom PgM definiert werden. Zur Nachvollziehbarkeit der 






Mit der Erstellung eines Programmstrukturplanes wird die Gesamtaufgabe in plan- und 
kontrollierbare Teilaufgaben (Arbeitspakete) zerlegt. Der Programmstrukturplan ist die 
Basis für nachfolgende Managementaktivitäten, wie der Terminplanung oder Aufgaben-
verwaltung, indem er die Arbeitsteilung und die Zusammenfügung der Teilergebnisse 
zum Ganzen steuert.
40
 Darstellungsform ist ein Hierarchiediagramm, ähnlich wie bei 
der Programmergebnisstruktur. 
Aufgrund seiner übersichtlichen und einfachen Darstellungsform eignet sich der 
Programmstrukturplan nicht nur als Planungs-, sondern auch als Kommunikations-
instrument bezüglich der Programminhalte gegenüber dem Programmteam und auch 
anderen, dem Programm nicht so nahe stehenden Interessierten. 
Ein Projekt- oder Programmstrukturplan kann entweder objektorientiert, indem das 
Projekt- oder Programmergebnis und alle die dazu erforderlichen Teilobjekte (oder 
Teilergebnisse) dargestellt werden, oder funktionsorientiert erfolgen.
41
 Bei der 
funktionsorientierten Variante stehen die Aufgaben und die dazu notwendigen Teil-
aufgaben im Vordergrund. Mischformen beider Varianten sind möglich, jedoch darf 
innerhalb einer Hierarchieebene nur ein Zerlegungskriterium angewandt werden. 
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Die Erstellung des Projekt- oder Programmstrukturplans sollte im Team erfolgen. 
Folgende zwei Strukturierungsstrategien bieten sich dabei an
42
: 
 Zerlegungsmethode (top down) 
Schrittweise Zerlegung des Gesamtergebnisses in seine Teilergebnisse 
 Zusammensetzmethode (bottom up) 
Sammlung von im Programm auszuführenden Aufgaben beliebiger 
Aggregationsebenen (z. B. mittels Brainstorming) und anschließende Analyse der 
Beziehungen und Aufbau der Zusammensetzungen zu einer hierarchischen 
Baumstruktur. 
In beiden Fällen muss am Ende sichergestellt werden, dass keine Aufgaben vergessen 
werden und keine Überlappungen vorkommen. Folgende logische Regeln können dazu 
angewandt werden: 
 Disjunktionsbedingung 
Jede Strukturebene wird in sich betrachtet. Dabei müssen sich die Objekte inhaltlich 
vollständig voneinander unterscheiden. Auch teilweise inhaltliche Wiederholungen 
sind zu vermeiden. 
 Vollständigkeitsbedingung 
Jede weiter zerlegte Aufgabe muss durch die darunterliegende Ebene im vollem 
Umfang beschrieben werden. Die inhaltliche Summe der Teilmengen muss gleich 
der Ursprungsmenge sein. 
In jedem Fall bietet es sich an, Muster aus vergleichbaren Projekten heranzuziehen. Im 
Idealfall werden die Strukturpläne bereits vergangener Projekte und Programme vom 
Multiprojektmanagement in einer so genannten Projektbibliothek gesammelt und den 
Projekt- und Programmleitern in Form von Mustern zur Verfügung gestellt. Es ist bei 
dieser Vorgehensweise aber umso mehr darauf zu achten, dass die spezifischen 
Anforderungen durch die Anpassung von Musterplänen berücksichtigt werden. 
Im Unterschied zu einem klassischen Projektstrukturplan erfüllt der Programm-
strukturplan auch den Zweck, neben den Aufgaben in den einzelnen Projekten, noch 
darüberliegende Arbeitspakete aufzuzeigen, die sich keinem Projekt zuordnen lassen. Es 
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ist wichtig, in der Planung zu berücksichtigen, dass die Aufgaben eines Programms über 
die Aufgabensumme der einzelnen Projekte hinaus gehen.
43
 
Zur leichteren Erkennbarkeit  ist es empfehlenswert, die Trennung zwischen programm- 
und projektspezifischen Aufgaben auch grafisch darzustellen, indem für Programm-
Aufgaben im Programmstrukturplan ein anderes Symbol (wie im Beispiel etwa eine 
Ellipse) verwendet wird. 
 
 
Abbildung 4-4: Programmstrukturplan 
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Neben dem „Programmmanagement“ finden sich auch die Objekte „Technische 
Betreuung“ und „Software Implementierung“ auf Programmebene. Das ergibt sich aus 
dem Programmziel, ein zentrales System einzuführen, das ein einheitliches Berichts-
wesen und einheitliche Arbeitsprozesse ermöglichen soll. Spezifische Anforderungen 
aus den Landesgesellschaften (z. B. die Erstellung eines speziellen Berichts) müssen an 
ein zentrales Gremium gemeldet werden und dürfen nur von dieser Stelle bewertet und 
beauftragt werden, da sie Auswirkungen auf alle anderen Landesgesellschaften haben 
könnten. Die Durchführung von genehmigten Änderungen wird durch Zusatzaufträge 
abgewickelt (siehe auch: Kapitel 4.4.3 Änderungsmanagement). 
Wie schon bei der Programmergebnisstruktur sind die einzelnen Projekte des Software-
Rollouts auch im Programmstrukturplan identisch. Das liegt auch hier wieder an der 
Besonderheit des betrachteten Programms, indem sich ein und das selbe Projekt für 
jedes Land wiederholt. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass der 
Strukturplan der Projekte auf der Programmebene nur so detailliert dargestellt wird, 
soweit diese Projekte deckungsgleich sind. Bei näherer Betrachtung der Projekte 
ergeben sich sehr wohl auch in diesem Programm Unterschiede. Daher kann der 
Programmstrukturplan auch nur die grundlegende Struktur der Projektstrukturpläne 
vorgeben, diese aber keinesfalls ersetzten. 
Nicht immer ist es möglich, einen Projekt- oder Programmstrukturplan schon von 
Beginn an vollständig zu erstellen. Gerade in Programmen, die sich über eine längere 
Zeit erstrecken und wo die Inhalte der einzelnen Projekte zu Programmbeginn oft noch 
gar nicht eindeutig definiert sind, kann die Detailplanung erst im Laufe des Programms 
stattfinden. 
So ist dies auch im betrachteten Beispielprogramm der Fall, wo es erst Bestandteil des 
Programms ist, die an den Standorten vorhandenen Daten zu analysieren und die 





Um klare Organisationsstrukturen zu schaffen, die Verantwortungen und Kompetenzen 
der beteiligten Personen klären, sowie Entscheidungswege zu beschleunigen, ist die 
Planung der Programmorganisation unumgänglich.
44
 
Laut dem Standard von PMI lassen sich die Prozesse „Plan and Establish Program 
Governance Structure“ und „Develop Program Management Plan“ der Projektorga-
nisationsplanung zuordnen.
45
 PMI versteht unter diesen Prozessen neben der Planung 
der Programmaufbauorganisation, auch die Definition von Kommunikations- und 
Eskalationsregeln (Governance Structure). 
Gerade bei Programmen, wo es zwischen Programm- und Projektmanagement zu einem 
nicht ganz eindeutigen Verständnis über die Aufteilung der Verantwortungen kommen 
kann, ist eine genaue Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten unbedingt er-
forderlich. 
Laut Patzak/Rattay lassen sich die Rollen in Bezug auf Projektportfolios und 
Programmen in Rollen, die Management-Aufgaben in Bezug auf das gesamte Portfolio 
oder Programm haben, und solche, die Aufgaben bezüglich eines einzelnen Projekts 
wahrnehmen, trennen. Zu den direkten Projektportfolio- und Programmmanagement-
Rollen zählen: 
 Projektportfolio-Führungskreis, Projektportfolio-Koordinator 
 Projektportfolio-Controller 
 Programm-Manager 
Die projektbezogenen Rollen, die indirekt Aufgaben für das Projektportfolio oder 
Programm wahrnehmen, sind: 
 Projektsteuerungs- Projektlenkungsausschuss, Projektauftraggeber 
 Projektleiter 
 Projektcontroller 
Zur besseren Übersicht des Aufbaus einer Programmorganisation und der Schnittstellen 
innerhalb der Rollen ist es empfehlenswert, einen Programmorganisationsplan zu 
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erstellen. Da sich die Organisation von Projekten und Programmen meist in einem 
dynamischen Umfeld befindet, ist ein Programmorganisationsplan immer nur die 
Darstellung der Organisation zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der Plan muss 
zusammen mit allen anderen Programmplanungen als Teil des Programmcontrolling-
Prozesses geprüft und adaptiert werden. 
 
4.3.2.1. Programmorganisation 
Die Programmorganisation sollte aufgrund einer besseren Übersichtlichkeit nicht mit 
den Organisationsplänen der einzelnen Projekte kombiniert werden. 
Die folgende Abbildung zeigt den Programmorganisationsplan des Programms 
„Internationales Rollout RZ-IM“ auf einer groben Detaillierungsstufe, auf der er nur 
einen Überblick über die darunterliegenden Detailpläne geben kann. 
Als Darstellungsform wurde die von Gareis empfohlene Ellipsendarstellung gewählt.
46
 
Der Vorteil dieser Darstellungsform liegt gegenüber einer hierarchischen Darstellung 
nicht nur in der Vermeidung einer starren Hierarchie. Sondern auch darin, dass die 
Zusammenhänge mehrerer Projektrollen dargestellt werden können. Weiters erlaubt 
diese Variante eine Kombination aus Individualrollen und Teamrollen. Bei einer 
Teamrolle (z. B. Kernteam) handelt es sich um Aufgaben und Verantwortungen, die 
von einem gesamten Team wahrgenommen werden – im Unterschied zur klassischen 
Individualrolle, die von genau einer Person eingenommen wird. 
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Abbildung 4-5: Programmorganisation 
Der Programmorganisationsplan zeigt, dass das Programmmanagement als Teamrolle 
zwischen der Auftraggeberrolle und den einzelnen Projekten steht. 
Die Auftraggeberrolle wird im betrachteten Programm von einem Lenkungsausschuss, 
der aus Mitgliedern des Managements der RZ Betreiber AG besetzt ist, übernommen. 
Der Auftraggeber steht nicht mit den einzelnen Projekten im Kontakt. 
Das Programmmanagement als Teamrolle besteht unter anderem aus der Individualrolle 
„Programmverantwortlicher“. Auf die weiteren Individualrollen des PgM wird im 
nächsten Abschnitt näher eingegangen. 
Die Schnittstelle zu den einzelnen Projekten ist zwischen dem Programmmanager und 
den jeweiligen Projektmanagern. Die Organisation der einzelnen Projekte ist grund-
sätzlich identisch. Das wird in dieser Abbildung angedeutet, indem nur ein Projekt 
sichtbar ist, und alle weiteren Projekte (2 bis n) mit der selben Organisation dahinter, 
nur angedeutet werden.  Für jedes Projekt gibt es neben den Projektmanagern die Rollen 
des Kernteams und die des erweiterten Projektteams. Auch diese Rollen werden in 




4.3.2.2. Organisation des Programmmanagements 
Die Teamrolle Programmmanagement lässt sich, wie im folgenden Organisationsplan 
dargestellt, in seine einzelnen Individualrollen zerlegen. 
Das PgM setzt sich aus den Rollen Programmmanager (verantwortlich für die 
organisatorische/kaufmännische Abwicklung) und Technischer Programmmanager 
(verantwortlich für die technisch/inhaltliche Abwicklung) zusammen. Die Doppelrolle 
gibt es sowohl auf der Auftragnehmer- als auch Auftraggeberseite. Die letzte 
Verantwortung liegt jeweils beim Auftraggeber, wie auch die Rolle der 
Gesamtprogrammverantwortung (Rolle Programmverantwortlicher / Program Owner) 
beim  Auftragnehmer liegt.  
 
Abbildung 4-6: Organisation Programmmanagement 
Die im Organisationsplan erwähnten Rollen müssen in einer Rollenbeschreibung näher 
spezifiziert werden. Diese Rollenbeschreibung muss die Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten jeder einzelnen Rolle regeln. 
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Eine Zusammenfassung der Rollenbeschreibungen des Beispielprogramms lautet 
folgendermaßen: 
RZ Betreiber AG  
Lenkungsausschuss Genehmigung des Programmbudgets 
Entscheidungen über den Umfang des Programms 
(Anzahl und Umfang der Projekte) 
Freigabe der Programmpläne 
Programmverantwortlicher Bereitstellung der Ressourcen 
Anforderung des Programmbudgets 
Berichterstattung gegenüber Management 
Schaffung der internen Rahmenbedingungen 
Entscheidung über den Start einzelner Projekte 
Programmmanager Prüfung der Einhaltung von Terminen und Kosten 
Erstellung von Programmplänen 
Programm-Marketing 
Technischer Programmmanager Ressourcenanforderungen 
Prüfung der technischen Umsetzbarkeit 
Verantwortung für den Betrieb der Software 
Sicherstellung der Change Prozesse 
RZ-IM Consulting  
Programmmanager Prüfung der Einhaltung von Terminen und Kosten 
Erstellung von Programmplänen 
Ressourcenplanung 
Technischer Programmmanager Konzeption von Anpassungen an der Software 
Ressourcenanforderungen 
Technische Betreuung der Software 
Tabelle 4-2: Erwartungen an die Rollen im Programmmanagement 
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Trotz einer sehr eng verzahnten Zusammenarbeit der Mitglieder des PgM sind gewisse 
Regel-Kommunikationsformen unabdingbar. Im Falle dieses Programms wurden auf 
der Ebene des PgMs folgende Kommunikationsformen festgelegt: 
 
Programm Statusbericht Ein wöchentlicher Bericht über die Programmaktivitäten in 
der abgelaufenen Woche. 
Der Bericht wird von beiden Pg-Managern gemeinsam 
erstellt und dem gesammten Programmteam zur 
Verfügung gestellt. 
Regel-Telefonkonferenz Wöchentliches Status- und Abstimmungsgespräch 
zwischen allen Teilnehmern des 
Programmmanagements. 
Lenkungsausschusssitzung Halbjährliches Treffen zwischen den Mitgliedern des 
Lenkungsausschusses und den Mitgliedern des PgM. 
Tabelle 4-3: Kommunikation im Programmmanagement 
 
4.3.2.3. Projektorganisation 
Die Organisation auf Projekt-Ebene ist für jede Landesgesellschaft grundsätzlich die 
gleiche. Es wird hier zwischen einem sogenannten Kernteam und einem Projektteam 
unterschieden. Mitglieder des Kernteams sind wesentlich enger in das Projekt 
eingebunden, als etwaige „Zulieferer“ aus dem Projektteam, an die zwar einzelne 
Arbeitspakete abgegeben werden können, die aber nicht in jede Regel-Kommunikation 
eingebunden sein müssen. 
Das Projektmanagement setzt sich aus einer ähnlichen Konstellation zusammen wie das 
PgM. Auch auf Projekt-Ebene besteht das Management auf beiden Seiten aus einem 
Projektmanager und einem technischen Projektmanager. 
Da diese parallelen Rollen weitestgehend auch von den selben Personen eingenommen 
werden, ist der Kommunikationsfluss vom Programm in das Projekt und auch 
umgekehrt sichergestellt. 
Das Kernteam setzt sich aus sogenannten „Migration Engineers“ und einem Ansprech-
partner der jeweiligen Landesgesellschaft zusammen. Um die Komplexität der 
Organisation der Landesgesellschaft aus dem Projekt heraußen zu halten, ist ein 
zentraler Ansprechpartner für alle Belange vorgesehen. Dieser ist verantwortlich, 
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Aufträge und Informationen aus dem Projekt intern an weitere Projektmitglieder 
weiterzuleiten. 
Die Migration Engineers sind grundsätzlich für die Validierung und Übernahme der 
Daten der Landesgesellschaft verantwortlich. Es ist dabei vorteilhaft, wenn sich das 
Kernteam sowohl aus Mitgliedern des Auftraggebers als auch Auftragnehmers 
zusammensetzt, da nur so sowohl das Wissen der unternehmensinternen Prozesse der 
RZ Betreiber AG, als auch das Know How über die Software im Kernteam vertreten 
sind. Da die Migration Engineers in mehreren Projekten gleichzeitig involviert sind, ist 
auch die Basis für einen Wissenstransfer von Projekt zu Projekt gelegt. 
 




Erwartungen an die Projektrollen: 
RZ Betreiber AG  
Projektmanager Prüfung der Einhaltung von Terminen und Kosten 
Erstellung von Projektplänen 
Projekt-Marketing 
Technischer Projektmanager Planung und Freigabe der technischen Umsetzung 
 
Migration Engineer Unterstützung bei der Bereitstellung und Korrektur von 
Daten 
RZ-IM Consulting  
Projektmanager Prüfung der Einhaltung von Terminen und Kosten 
Erstellung von Projektplänen 
Ressourcenplanung 
Technischer Projektmanager Analyse des IST Zustandes 
Planung der Datenmigration und der technischen 
Umsetzung 
Migration Engineer Übernahme, Validierung und Import der Daten 
Landesgesellschaft  
Standortverantwortlicher Bereitstellung und Vervollständigung der Daten 
Koordination der Projektteammitglieder in der 
Landesgesellschaft 
Tabelle 4-4: Erwartungen an die Projektrollen 
Pro Projekt gibt es als Regel-Kommunikationsform eine wöchentliche Status-
besprechung, in der alle Teilnehmer des Kernteams involviert sind.  
Weiters gibt es eine wöchentliche Abstimmung der Projektmanager und Migration 
Engineers aller aktuellen Projekte, um die Kommunikation und den Erfahrungs-




4.3.3. Programmressourcen und Kostenplanung 
Diese Planungsprozesse befassen sich mit der Planung der für das Programm erforder-
lichen Ressourcen. Es werden hier finanzielle, technische als auch personelle 
Ressourcen berücksichtigt. 
Da im betrachteten Beispiel die Ressourcen des Auftragnehmers den erwarteten 
Engpass darstellen, muss in diesem Fall mit der Planung dieser Ressourcen begonnen 
werden. Die Terminplanung kann dann in einem weiteren Schritt davon abgeleitet 
werden. 
Auf die finanziellen und technischen Ressourcen wird hier in der Arbeit nicht näher 
eingegangen. Das Hauptaugenmerk soll hier auf die Planung der personellen 
Ressourcen gelegt werden. 
Der erste Schritt jeder Ressourcenplanung ist die Ermittlung des Ressourcenbedarfs. Da 
im Zuge eines Programms unüberschaubar viele unterschiedliche Ressourcen zum 
Einsatz kommen – etwa von Personen unterschiedlicher Qualifikation –, muss eine 










 Go Live 
Bei Programmen ist die Bedarfsermittlung um einiges komplexer als bei Projekten, da 
sich Programme im Gegensatz zu Projekten über einen wesentlich längeren Zeitraum 
erstrecken können, und die Inhalte der einzelnen Projekte zum Startzeitpunkt des 
Programms oft noch ungewiss sind. 
So ist es auch beim betrachteten Software-Rollout zu Programmbeginn nicht möglich, 
eine vollständige und exakte Planungsgrundlage zu schaffen. Das Hauptproblem liegt in 
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diesem Fall darin, dass die Landesgesellschaften des Auftraggebers in der Vergangen-
heit sehr selbständig agiert haben, und die Muttergesellschaft nur sehr wenige 
Informationen über die aktuelle Infrastruktur in den Ländern hat. Immerhin ist es ein 
Ziel des Programms, die Bestandsdaten über die Infrastruktur der weltweiten 
Rechenzentren zu erfassen und in ein gemeinsame Datenbank zu überführen. 
Als weiteres Erschwernis kommt hinzu, dass nicht nur der Umfang, sondern auch das 
Format und die Qualität der vorhandenen Daten zum Zeitpunkt der Programmplanung 
unbekannt sind. Alle diese Unbekannten haben aber erheblichen Einfluss auf den 
Aufwand des Auftragnehmers bei der Datenmigration. 
Aus diesem Grund kann eine programmweite Bedarfsplanung zu Beginn nur sehr grob 
erfolgen und muss dann im Laufe des Programms immer wieder überprüft und weiter 
detailliert bzw. rollierend aktualisiert werden. 
Die Ressourcenbedarfsplanung erfolgt „bottom up“, indem der geschätzte Aufwand für 
die Arbeitspakete der Projekte ermittelt wird und dann Stufe für Stufe für das gesamte 
Programm aufsummiert wird. 
Als Basis für die Bedarfsermittlung im betrachteten Beispiel dienen Erfahrungswerte 
aus bereits abgeschlossenen Projekten der RZ-IM Consulting mit vergleichbarer Größe. 
Als praktikabler Parameter für den Migrationsaufwand kann die Fläche der 
Rechenzentren in Quadratmeter herangezogen werden. Das ist auch nur ein sehr grober 
Anhaltspunkt, da die Anzahl der Geräte pro Quadratmeter sehr unterschiedlich sein 
kann. Es ist aber der einzige leicht zu ermittelnde Parameter, da genauere Informationen 
über die Anzahl von Racks, Servern, etc. oft nicht vorhanden sind, oder die Ermittlung 
der Zahlen sehr viele Interpretationsmöglichkeiten offen lässt, sodass die Werte erst 
nicht vergleichbar sind, und sich daher der Mehraufwand im ersten Planungsschritt 
nicht lohnen würde. 
Der Aufwand für ein Projekt verhält sich nicht linear zur Größe des zu migrierenden 
Standortes, da es in jedem Projekt auch einige einmalige Arbeiten sowie Arbeiten mit 
Skaleneffekten gibt. Für ein grobe Ressourcenbedarfsermittlung werden daher drei 
Projektkategorien bestimmt, und zwar für kleine (< 2000 m
2
), mittlere (2000 bis 5000 
m
2
) und große Landesgesellschaften (> 5000 m
2
). 
Die Herangehensweise zur Erstellung des Ressourcenbedarfsplans sind schematische 
Pläne für jede der drei Projektkategorien. Dazu wurde für jede Kategorie auf einer Zeit-
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achse festgelegt, wann im Projekt, welche Ressource benötigt wird. Das kann aufgrund 
der Erfahrungen aus anderen Projekten relativ genau vorhergesagt werden. 
Daraus ergeben sich die drei in der folgenden Abbildung dargestellten Pläne, aus denen 
für jede Projektkategorie ersichtlich wird, wann welche Rolle im Projekt benötigt wird. 
In der ersten Spalte wird der Gesamtbedarf für das gesamte Projekt als Summe 
errechnet. 
Der Bedarfsplan beschränkt sich auf die bereits erwähnten engpassrelevanten Arbeits-
pakete. Von diesen Arbeitspaketen sind die folgenden Rollen im Projektteam des 
Auftragnehmers betroffen: 
 Technischer Projektmanager 
 Migration Engineer 





                       
   Wochen                  
Kategorie I Summe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
 
Techn. 
Projektleiter 7 3 2  1    1                
 
Migration-
Engineer 15 1 2  2 3  2 3 2            
 
Migration-
Mitarbeiter 10      1 4  2 3              
 Trainer 5               5            



























































           
                       
                       
Kategorie II Summe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
 
Techn. 
Projektleiter 10 3 2   1 1 1    1 1           
 
Migration-
Engineer 28 1 4   3 3 2 4  5 5 3         
 
Migration-
Mitarbeiter 30       5 5 5 5  5 5           
 Trainer 5                  5         



























































        
                       
                       
Kategorie III Summe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
Techn. 
Projektleiter 16 4 4 2    1 1   1 1   1     1      
 
Migration-
Engineer 54 2 4 4    4 4 4 4 4   5 5 5 5 4    
 
Migration-
Mitarbeiter 60         5 5 10 10 10   5 5 5 5      
 Trainer 10                        5 5  






























































                       
Tabelle 4-5: Ressourcenbedarfspläne nach Projektkategorie 
Die Bedarfspläne sind bereits grob in Projektphasen unterteilt. Die grauen Blöcke sind 
Zeiträume, in denen der Kunde mit der Aufnahme und Zusammenstellung bzw. mit der 
Bereinigung seiner Daten beschäftigt ist. In diesen Zeiträumen werden keine der eng-
passrelevanten Ressourcen vom Auftragnehmer benötigt. 
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Mit Hilfe dieser Ressourcenbedarfspläne kann unter Kenntnis der betroffenen Standorte 
und deren Größe, der gesamte Ressourcenbedarf für das Programm und für die engpass-
relevanten Rollen in den Projekten errechnet werden. 
Die folgende Liste beinhaltet die Landesgesellschaften inklusive ihrer Größe in 
Quadratmeter. 
Nr. Land Größe 
(m2) 
Kategorie Quartal Personentage Personentage/ 
Quartal 
1 Schweden 8000 III 1 140   
2 Niederlande 7500 III 1 140 280 
3 Malaysien 1500 I 2 37   
4 Belgien 2500 II 2 45   
5 Italien 6200 III 2 140 222 
6 Polen 1600 I 3 37   
7 Portugal 3900 II 3 45   
8 USA 7200 III 3 140 222 
9 Kanada 700 I 4 37   
10 China 1489 I 4 37   
11 Österreich 1300 I 4 37   
12 Rumänien 800 I 4 37   
13 Argentinien 3000 II 4 45   
14 
Saudi 
Arabien 890 I 4 37 230 
  Summe 46579     954 954 
Tabelle 4-6: Gesamtbedarfsplanung der Engpass-Ressourcen 
Die Liste ist bereits in der mit dem Auftraggeber abgestimmten Reihenfolge sortiert. 
Die Summen pro Quartal dienen der groben Kontrolle einer möglichst gleichmäßigen 





Die Terminplanung kann in unterschiedlicher Tiefe und mit dem Einsatz unterschied-
licher Planungsmethoden erfolgen. Gerade in Programmen wird sich nicht jedes Projekt 
von Beginn an bis ins Detail planen lassen. Daher muss man sich vor dem Beginn der 
Planungen über den Planungsgegenstand und die dafür geeigneten Methoden im Klaren 
sein
48
. Meist ist der Projektstrukturplan der Ausgangspunkt für den Terminplan, indem 
die im Strukturplan definierten Arbeitspakete auf eine Zeitachse übertragen werden. Die 
Herausforderung bei Programmterminplänen ist die Reduktion auf jene Termine, die für 
das gesamte Programm relevant sind. Aufgrund der Übersichtlichkeit ist es nämlich 
nicht sinnvoll, die einzelnen Terminpläne der Projekte in einen Gesamtterminplan zu 
integrieren. Vielmehr sollte der Plan nur bis zur Phasenebene detailliert sein und nur die 
programmrelevanten terminlichen Abhängigkeiten darstellen.
49
 
Auf die verschiedenen Methoden der Terminplanung, wie z. B. Meilensteinliste, 
Balkendiagramme oder Netzplantechnik, wird hier in dieser Arbeit nicht näher 
eingegangen. 
Ziel dieser Arbeit ist es viel mehr, eine von den personellen Ressourcen ausgehende 
Methode darzustellen, mit dieser Hilfe ein Terminplan erstellt werden kann, der eine 
weitestgehend gleichmäßige Auslastung der Ressourcen des Auftragnehmers er-
möglicht. Eine weitere Anforderung an die Planungsmethode ist die Bewahrung einer 
größtmöglichen Flexibilität, da sich Projektstartzeitpunkt oder Projektumfang oft erst 
sehr spät definiert oder vom Management des Auftraggebers geändert werden. 
Die folgende Abbildung zeigt schemenhaft eine Methode, in der die Schätzungen aus 
der Ressourcenbedarfsplanung als Ausgangspunkt herangezogen werden. Es werden 
dabei die einzelnen Projekte auf eine Zeitachse gelegt. Der in der Bedarfsplanung 
geschätzte Aufwand pro engpassrelevanter Ressource wird pro Ressource nach oben 
aufsummiert. 
Daraus resultiert der Gesamtressourcenbedarf für das Programm pro Zeiteinheit. Der 
Gesamtressourcenbedarf wird in der folgenden Abbildung durch den oberen Teil dar-
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Abbildung 4-8: Funktionsweise des Zeitplanung 
 
Mit Hilfe dieser Methode können die Auslastungen der Engpassressourcen erkannt 
werden. Es können auch Auswirkungen von Verschiebungen einzelner Projekte erkannt 
werden. 
Das heißt, dieses Modell kann auch zur Glättung der Ressourcenanforderungen ver-
wendet werden, indem die Projekte innerhalb des vom Auftraggeber vorgegebenen 
Handlungsspielraums bewegt werden, um eine möglichst ausgewogene Auslastung der 
Ressourcen zu erzielen. 
Die folgende Seite zeigt einen Auszug aus dem Programmterminplan für das Software-
Rollout. Die Einheit für die Zeitplanung sind Arbeitswochen, die in den Spalten auf der 
Zeitachse eingetragen wurden. Unten im Plan werden die einzelnen Projekte mit den 
aus der Ressourcenbedarfsplanung erstellten Musterplänen eingetragen. Der Res-










Aus dem Plan ist ersichtlich, dass es bis zur Woche 10 zu keiner Überbelastung kommt. 
In der Woche 10 jedoch die Rollen Migration Engineer und Migration-Mitarbeiter 
unterbesetzt sind. Diese Situation könnte verbessert werden, indem versucht wird, 
einzelne Aufgaben nach vor zu ziehen (Woche 9 oder früher). Weiters gibt es die 
Möglichkeit der Unterstützung von anderen Rollen, die in dieser Periode Kapazitäten 
frei haben, und auch das notwendige Know how zur Ausübung der Aufgaben aufweisen 
(z. B. ist der Technische Projektleiter in dieser Woche nur mit zwei Tagen für dieses 
Programm ausgelastet). 
Temporäre Überlastungen können auch ausgeglichen werden, indem weitere Mitarbeiter 
aus anderen Projekten abgezogen werden, und vorübergehend bei Projekten dieses 
Programms mitarbeiten. 
Engpässe von mehr als 100 % sind im Plan rot markiert (Wochen 14, 17, 21). In diesen 
Fällen sind die benachbarten Rollen zur Gänze verplant, die Tätigkeit muss von der 
dafür vorgesehen Person ausgeführt werden(z. B. Trainer), oder es gibt wenig 
Möglichkeiten der zeitlichen Verschiebung. In diesen Situationen muss womöglich 
eines der Projekte selbst verschoben werden, oder es müssten zusätzliche Ressourcen 
von extern herangezogen werden. 
Überlegenswert wäre auch die Hervorhebung von freistehenden Ressourcen. Denn aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Kenntnis über nicht genutzte Ressourcen genauso 
wichtig, wie die Kenntnis der Überlastungen. 
Da sich im Laufe des Programms immer wieder Verschiebungen ergeben können (z. B. 
Verzögerungen in der Datenbereitstellung oder geänderte Priorisierung durch Auftrag-
geber) muss diese Planung als Teil des Controlling-Prozesses ständig geprüft und 





Obwohl das Thema Programmkommunikation über die gesamte Dauer des Programms 
zu berücksichtigen ist, wird es bereits hier in diesem Kapitel, bei den Planungs-
prozessen, erläutert. Grund dafür ist, dass einerseits schon in der Planungsphase eine 
angemessene Kommunikation erforderlich ist bzw. die später folgenden Aktivitäten 
Personal- und Sachkosten verursachen, die schon in der Planung berücksichtigt werden 
müssen. Des Weiteren gehören die Programmmarketingaktivitäten geplant und auf die 
restlichen Programmpläne abgestimmt. 
Aufgrund der hohen strategischen Bedeutung und der Einmaligkeit eines Programms 
stellt die professionelle Kommunikation der Programmziele und der Programm-
strukturen einen wesentlichen Erfolgsfaktor für das Programm dar. 
Erst durch ein gut umgesetztes Programmmarketing kann bei den relevanten Programm-
umwelten ein Verständnis für den Sinn eines Programms erzielt werden und kann die 
Aufmerksamkeit vom Management sowie die Bereitstellung von Know-how und von 
Ressourcen für die Programmdurchführung gesichert werden.
50
 
Am Beginn eines Programms wird empfohlen, mit Hilfe einer Umfeldanalyse die im 
speziellen Programm vorhandenen Einflussfaktoren und Interessengruppen  zu erheben. 
Diejenigen Umfeldgruppen, die auf das Programm einen wesentlichen positiven oder 
negativen Einfluss haben, werden vom Team hinsichtlich ihrer Erwartungen und 
Befürchtungen analysiert. Auf den Ergebnissen aufbauend werden Strategien und 
Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, die dazu beitragen sollen, die Beziehung dieser 
speziellen Interessengruppe möglichst positiv für das Programm zu gestalten.
51
 
Eine Umfeldanalyse ist immer eine Momentaufnahme, d. h. im Laufe eines Programms 
ändern sich Umfeldgruppen in ihrer Beziehung zum Programm. Die einen werden 
weniger bedeutungsvoll, andere gewinnen Wichtigkeit für den Programmerfolg, 
manche, die anfangs dem Programm positiv gegenüberstanden, ändern ihre Einstellung, 
bzw. umgekehrt. 
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Zuständig für das Programmmarketing sind alle Mitglieder der Programmorganisation. 
Nicht nur der Programmmanager, sondern auch das Auftraggeberteam sowie die Team-
mitglieder sind für die adäquate Kommunikation des Programms verantwortlich.
52
 
Patzak/Rattay unterscheiden beim Projekt- und Programmmarketing zwischen 
prozessbezogenem und produktbezogenem Marketing.
53
 
Das prozessbezogene Marketing ist auf den Projektablauf gerichtet. Hier geht es um die 
Vermarktung des Projekts oder Programms. Im Gegensatz dazu steht beim produkt-
bezogenen Marketing das Programmergebnis im Vordergrund. 
Auch beim Programm „Internationales Rollout RZ-IM“ ist ein angemessenes 
Programmmarketing ein wesentlicher Erfolgsfaktor, denn nur durch die Mitarbeit der 
Arbeitnehmer vor Ort in den Landesgesellschaften kann das Programm termingerecht 
durchgeführt werden (prozessbezogenes Marketing). Des Weiteren kann die Software in 
einem Unternehmen nur durch die Akzeptanz ihrer Anwender überleben. Insbesondere 
ein Dokumentationssystem, wie es im hier behandelten Programm eingeführt wird, 
vermag nur dann einen Mehrwert zu bringen, wenn die darin enthaltene Dokumentation 
auch korrekt und aktuell ist (produktbezogenes Marketing). 
Eine Herausforderung in diesem Programm sind die zahlreichen unterschiedlichen 
Ansprechpartner in den einzelnen Landesgesellschaften, die mit unterschiedlichsten 
Erwartungen dem Programm entgegentreten. Nicht zu unterschätzen sind auch die 
kulturellen Unterschiede der über die gesamte Welt verteilten Mitarbeiter. 
Eine Neueinführung einer Software stößt zu Beginn sehr oft auf eine grundsätzliche 
Ablehnung, da sich viele Menschen in ihren bisherigen Arbeitsweisen gestört sehen. 
Erschwerend kommt in diesem Programm hinzu, dass mit Hilfe der einzuführenden 
Software die Arbeitsprozesse aller Standorte vereinheitlicht bzw. an jene der Mutter-
gesellschaft angeglichen werden sollen. Weiters erhält die Muttergesellschaft einen 
Einblick in die physikalische Infrastruktur der internationalen Rechenzentren, den sie 
bisher noch nicht hatte. Die dadurch geschaffene Transparenz ist zwar aus 
Managementsicht essentiell, wird aber bei vielen Beteiligten auf Ablehnung stoßen. 
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Die Aufgabe des Programmmarketings liegt hier darin, die Vorteile, die diese Software-
einführung mit sich bringt, für jeden Einzelnen zu kommunizieren. Als Kommu-
nikationsmittel könnten dazu Newsletter, Beiträge in den Konzernnachrichten, Internet-
Blogs sowie Präsentationen vor Ort dienen. 
 
4.3.6. Planung des Programmcontrollings 
Das Programmcontrolling selbst ist ein Teil der Beobachtungs- und Steuerungsprozesse 
mit dem Ziel, die Transparenz bezüglich des Ist-Stands des Programms zu erhalten und 
bietet damit auch die Möglichkeit, gegebenenfalls steuernde Maßnahmen bzw. eine 
Überarbeitung der Programmpläne durchzuführen. 
Basis im Programmcontrolling sind die Fortschritte der jeweiligen Projekte. Daher 
besteht die Notwendigkeit, dass die Controlling-Sitzungen der einzelnen Projekten mit 
den Programmcontrollingsitzungen abgestimmt werden. Im Idealfall finden die Projekt-
controlling-Sitzungen etwa eine Woche vor dem Programmcontrolling statt.
54
 
Im Sinne einer Optimierung durch Standardisierung sollten die Controlling-Methoden 
für die Projekte vom Programmmanagement vorgegeben werden. Denn nur so sind die 
Ergebnisse der einzelnen Projekte untereinander vergleichbar und können für das 
Programm auch zu einem Gesamtstatus konsolidiert werden. 
Projekt- und Programmcontrolling wird in der Regel in sogenannten Controlling-
Sitzungen durchgeführt. Die grundlegenden Inhalte dieser Sitzungen, sowie deren 
Intervalle, sollten schon von Beginn an definiert werden.  
Die Ausführung des Programmcontrollings wird im Zuge der Beobachtungs- und 
Steuerungsprozesse (siehe Kapitel 4.4.2 Programmcontrolling) näher erläutert. 
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Programme sind aufgrund ihrer Größe und Komplexität einem besonders hohen Risiko 




Daher ist es vor allem bei Programmen erforderlich, das Risikomanagement als fixen 
Bestandteil des Programmmanagements zu betrachten. Für ein Risikomanagement gilt 
es, die Risikoanalyse, risikopolitische Maßnahmen zur Vermeidung, sowie die Vorsorge 
für Risiken und das Risikocontrolling wahrzunehmen. 
Gareis differenziert beim Risikomanagement in Programmen zwischen einem globalen 
und einem detaillierten Risikomanagement.
56
 
Das globale Risikomanagement betrachtet das Programm als Gesamtes. Auf die Risiken 
der einzelnen Projekte wird nicht näher eingegangen. 
Beim detaillierten Risikomanagement für Programme werden auch die Risiken der 
einzelnen Projekte und die Beziehungen zwischen den Risiken der Projekte betrachtet. 
Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass das Programmrisiko nicht gleich der Summe der 
Projektrisiken ist. Gareis erklärt das durch positive und negative Korrelationen 
zwischen den Risiken. Im Falle von einer positiven Korrelation der Projektrisiken 
erhöht sich das Programmrisiko. Beispiele dafür sind etwa der Einsatz der gleichen 
Technologie in mehreren Projekten, die Durchführung mehrere Projekte mit dem selben 
Lieferanten oder für den selben Kunden. In diesen Fällen könnte ein Problem in einem 
Projekt auf die anderen Projekte überschwappen und eine vergrößerte Gefahr für das 
gesamte Programm darstellen. 
Seltener sind negative Korrelationen. Hier würde bei Akutwerden eines Risikofalls in 
einem Projekt, ein Risikofall eines anderen Projekts ausgeschlossen werden. 
Ziel des Risikomanagements in Programmen soll es sein, positive Korrelationen 
möglichst zu reduzieren. 
Sowohl das Risikomanagement in Projekten als auch in Programmen beginnt mit einer 
Risikoanalyse, die bereits in der Planungsphase des Projekts oder Programms durch-
geführt werden sollte. 
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In der Risikoanalyse werden möglichst alle potentiellen Gefahren identifiziert. Um eine 




 aus Strukturplänen können technisch-inhaltliche Risiken abgeleitet werden, 
 aus der Stakeholderanalyse soziale Risiken und 
 Termin-, Ressourcen- und Kostenpläne können auf terminliche und monetäre 
Risiken deuten. 
Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug aus der Risikoanalyse für das Beispiel-
programm. Die Spalten „Risikokosten“ und „Verzögerung“ sollen die Auswirkungen 
beim Eintritt der jeweiligen Risiken darstellen. Nicht überall lässt sich das aber in 
Zahlen quantifizieren. In der Spalte „Wahrscheinlichkeit“ wird die vermutete Eintritts-
wahrscheinlichkeit in Prozent dargestellt. Sollten sich hier Risiken mit einer hohen 
Eintrittswahrscheinlichkeit (etwa größer 50 %) herausstellen, ist zu überlegen, ob die 
Gefahr noch über das Risikomanagement behandelt werden soll. Risiken mit derart 
hohen Eintrittswahrscheinlichkeiten müssten eigentlich im Projektplan mit ent-
sprechenden Gegenmaßnahmen berücksichtigt werden. 
Mit dem „Risikobudget“ wird angedeutet, welche zusätzlichen Kosten aufgewendet 
werden, um den Eintritt des Risikofalls zu vermindern oder zu verlagern. Mit Hilfe der 
Gegenüberstellung der Auswirkungen und der Eintrittswahrscheinlichkeit lässt sich das 








1 Ablehnung durch 
Anwender 
- - 30 % - Kommunikation des 










20 % - Transparente Projektpläne, 
Vorsehen von Puffern in 
den Zeitplänen 
3 Probleme mit der 
hohen Datenmenge 
- - 10 % 10.000 Vorzeitige Testläufe mit 
generischen Daten. 
Tabelle 4-8: Beispiel für eine Risikoanalyse 
In der Spalte präventive Maßnahmen werden jene Maßnahmen in Stichworten 
angeführt, die dazu beitragen sollen, die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikofalls 
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1) Risiken vermeiden 
2) Risiken vermindern 
3) Risiken verlagern 
Die präventiven Maßnahmen sollten im Anschluss direkt in die Projektplanung ein-
fließen. Die zu Programmbeginn erstelle Risikoanalyse müsste dann im Verlauf des 
Programms immer wieder geprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. 
Es können sich im Fortlauf des Programms nämlich neue Risiken ergeben, bestehende 
Risiken könnten wegfallen oder Eintrittswahrscheinlichkeiten könnten sich verschieben. 
Eine Möglichkeit wäre es, die Überprüfung und Aktualisierung der Risikoanalyse als 
Bestandteil der Controlling-Sitzungen durchzuführen. 
Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der Eintritt eines Risikofalls möglichst 
rasch erkannt wird und entsprechende Maßnahmen zur Schadensminimierung durch-
geführt werden. 
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4.4. Beobachtungs- und Steuerungsprozesse 
4.4.1. Programmkooridination 
Unter der laufenden Programmkoordination versteht man alle koordinierenden 
Tätigkeiten durch das Programmmanagement während der Ausführungsphase des 
Programms. 
Dazu zählt die Sicherung des laufenden Programmfortschritts durch das Controlling des 
Programm- und Leistungsfortschritts, Einleiten von Korrekturmaßnahmen bei einem 
Abweichen vom Plan sowie die Abnahme von Projekten und Arbeitspaketen.
59
 
Im Gegensatz zum Programmcontrolling, welches in zyklischen Abständen erfolgt, ist 
die Programmkoordination kontinuierlich wahrzunehmen.
60
 
Im Programm „Internationales Rollout RZ-IM“ zählen folgende Tätigkeiten zu den 
Koordinationsaufgaben: 
 Kurzfristige Ressourcenplanung (1-2 Wochen) 
 Überprüfung des Leistungsfortschritts und interne Abnahme von Arbeitspaketen 
 Abstimmung von Schnittstellen zwischen den Arbeitspaketen 
 Einholen von Abnahmen für Teilergebnisse vom Kunden 
 Einforderung von externen Zulieferungen 
 Abstimmung mit Führungskräften und Auftraggeber 
 Aufrechterhaltung der Kommunikation 
 Pflege von To-Do Listen 
 Claim Management 
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Laut DIN 69901 ist der Begriff „Projektcontrolling“ folgendermaßen definiert: 
„Sicherung des Erreichens der Projektziele durch: Soll-IST-Vergleich, Feststellung der 
Abweichungen, Bewerten der Konsequenzen und Vorschlagen von Korrektur-
maßnahmen, Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung und Kontrolle der Durch-
führung“.61 
Fiedler sieht das Projektcontrolling und damit auch das Programmcontrolling als eine 




Projektcontrolling garantiert auf der einen Seite die Verbindung der Projektplanung, -
steuerung und –kontrolle mit dem Unternehmenscontrolling. Andererseits soll es die 
Projektleitung bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben im Rahmen des 
Projektmanagements unterstützen. 





Hier ist es das Ziel, das Projektmanagement so zu unterstützen, dass das einzelne 
Projekt bezüglich Qualität, Funktionalität, Kosten und Zeit erfolgreich abgewickelt 
wird. 
 Multiprojektcontrolling 
Im Gegensatz zum Einzelprojektcontrolling werden hier mehrere Projekte mit 
unterschiedlichen Terminen und Fertigstellungsständen für eine 
Abrechnungsperiode zusammengefasst betrachtet. Ziel ist es, die Projektportfolio- 
und Projektablaufplanung gemäß den Bereichs- bzw. Unternehmenszielen zu einem 
bestmöglichen Gesamtgefüge zu koordinieren. 
 Strategisches Projektcontrolling 
Während sich die zwei erstgenannten Bereiche auf rein operative Aspekte 
beschränken, geht es hier um strategische Aufgabenstellungen des Projekt-
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managements. Dazu gehört insbesondere die Bereitstellung von Informationen und 
Instrumenten zur effektiven Projektbewertung und Projektauswahl. 
Das Programmcontrolling wird bei Fiedler nicht explizit angeführt. Es setzt sich aber 
aus Inhalten des Einzelprojektcontrollings und des Multiprojektcontrollings zusammen. 
Die Parallelen zum Einzelprojektcontrolling bestehen darin, dass es sich beim 
Programm - ebenso wie im Projekt - um eine zeitlich beschränkte Aufgabe mit einem 
klar definierten Umfang und einem gemeinsamen Ziel handelt. Ergänzt werden muss 
das Programmcontrolling jedoch um Methoden zur Steuerung mehrerer paralleler 
Projekte mit unterschiedlichen Terminen, also mit Methoden aus dem Multiprojekt-
controlling. 
 
4.4.2.1. Fortschritts- und Leistungskontrolle 
Bei der Fortschritts- und Leistungskontrolle des Programmcontrollings geht es nicht um 
die Ermittlung von Fertigstellungsgraden einzelner Arbeitspakete. Hier ist es vielmehr 
wichtig, auf einer möglichst übersichtlichen und effizienten Weise den Fertigstellungs-
grad des gesamten Programms darzustellen. 
 
4.4.2.1.1. Rollout-Matrix 
Eine dazu geeignete Methode ist die Programm-Rollout-Matrix. Die Methode eignet 
sich vor allem für Projekte und Programme, wo ein und die selben Arbeitsschritte 
mehrfach - etwa an mehreren Standorten - durchzuführen sind, wie das auch im 
betrachteten Software-Rollout der Fall ist.
64
 
Es werden dabei jene Arbeitsschritte
65
, die für alle Landesgesellschaften durchzuführen 
sind, in Spalten eingetragen. Jede Landesgesellschaft bzw. jedes Projekt ist eine eigene 
Zeile. Die folgende Abbildung zeigt die Programm-Rollout-Matrix für das Beispiel-
programm in seiner einfachsten Form. 
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 Es wird hier bewusst der Begriff „Arbeitsschritt“ verwendet. Damit sind mehrere zu einem Schritt 


















































































































































































































































Nr. Land                                             
1 Schweden X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2 Niederlande X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
3 Malaysien X X X X X X X X X X X X X X X X X           
4 Belgien X X X X X X X X X X X X X        X   
5 Italien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
6 Polen X X X X X X                    
7 Portugal X X X X X X                    
8 USA X X                                        
 
9 Kanada                            
10 China                            
11 Österreich                            
12 Rumänien                            
13 Argentinien                            
14 
Saudi 
Arabien                                             
Abbildung 4-9: Programm-Rollout-Matrix 
Arbeitsschritte, die für ein Projekt abgeschlossen sind, werden durch ein „X“ gekenn-
zeichnet. Damit ist die Rollout-Matrix ein relativ einfach zu erstellender und leicht zu 
lesender Überblick über den aktuellen Status des Programms. 
Natürlich hat diese Methode aufgrund ihrer Einfachheit auch einige Kritikpunkte, die 
beachtet werden sollten. Es ist nämlich weder der Umfang eines einzelnen Arbeits-
schritts, noch die Größe eines Projekts in der Matrix ersichtlich.  
Des weiteren sind zeitliche Verzögerungen oder Fertigstellungsgrade bei begonnenen 
Schritten nicht ersichtlich. Die Methode kennt in dieser Form nämlich nur die Status 
„Abgeschlossen“ und „nicht Abgeschlossen“. Gerade bei längeren Arbeitsschritten 
kann die Information über den Grad der Fertigstellung des einzelnen Schrittes aber von 
Interesse sein. 
Weiters ist anzumerken, dass in dieser Darstellungsform nur der Leistungsfortschritt 
jener Arbeitsschritte ersichtlich ist, die sich für jeden Standort wiederholen. 
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Übergreifende Arbeitspakete, die für alle Standorte gelten, sind darin nicht abgebildet. 
Für eine vollständige Darstellung des Programmstatus ist die Rollout Matrix daher um 
den Status der standortübergreifenden Arbeitspakete zu ergänzen. 
Eine mögliche Ergänzung der Rollout-Matrix ist die Berücksichtigung des Fertig-
stellungsgrades pro Arbeitsschritt. Das heißt anstelle der zwei Status „Abgeschlossen“ 
und „nicht Abgeschlossen“ wird der Fertigstellungsgrad in Prozent angegeben. Das 
verbessert zwar die Aussagekraft der Rollout-Matrix, steigert aber den Aufwand deren 
Erstellung immens, da der Programmcontroller nun die Fertigstellungsgrade aller 
aktiven Arbeitspakete der Projekte ermitteln muss und damit auch mit der Problematik 
der Ermittlung des korrekten Fertigstellungsgrades konfrontiert wird. 
 
4.4.2.1.2. Ermittlung der Fertigstellungsgrade durch Befragung 
Die einfachste Methode zur Ermittlung des Fertigstellungsgrades ist die Befragung der 
Mitarbeiter. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass der erreichte Fertigstellungsgrad 
zu hoch bewertet wird, da Arbeitspaketverantwortliche oft bis kurz vor dem 
Abgabetermin glauben, die geplante Leistung noch rechtzeitig erfüllen zu können 
(„Fast-schon-fertig-Syndrom“).66 
 
4.4.2.1.3. Ermittlung der Fertigstellungsgrade durch Berechnung 
Objektiver sind mathematische Methoden, in denen in etwa der Fertigstellungsgrad aus 
der Ist-Dauer, dividiert durch die geplante Dauer errechnet wird. Problematisch wird die 
Anwendung dieser Berechnung aber dann, wenn die geplante Dauer eines Arbeitspakets 
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Eine bessere Berechnungsbasis im Falle zusätzlich benötigter Zeit, ist die 






Restdauer geplante Dauer zusätzlich benötigte Zeit Istdauer
 
 
Bei beiden Berechnungen fließt die „geplante Dauer“ ein. Das bedeutet auch bei der 
zweiten Variante wird bei jeder Abweichung von der geplanten Dauer das Ergebnis 
verfälscht. Weiters nehmen diese Regeln an, dass sich die Realisierung proportional 
zum Zeitablauf verhält. 
Im Falle des betrachteten Beispielprogramms „Internationales Rollout RZ-IM“ hängen 
viele Arbeitsschritte von der Zulieferung der Daten vom Kunden ab. Das bedeutet, sehr 
oft werden Bearbeitungsschritte unterbrochen werden, da auf weitere Zulieferungen 
gewartet werden muss. 
 
4.4.2.1.4. Ermittlung anhand des Produktreifegradmodells 
Eine alternative Methode zur Ermittlung des Fertigstellungsgrades eines Arbeitsschritts 
kann aus dem sogenannten „Produktreifegradmodell“68 entnommen werden. Grund-
sätzlich dient das Produktreifegradmodell zur visuellen Darstellung des Fortschritts 
eines Projekts oder Programms. Das Modell könnte daher die Rollout-Matrix als 
gesamtes ersetzen. Hier soll nur die Methode zur Ermittlung des Fertigstellungsgrades 
eines Arbeitsfortschritts aus dem Reifegradmodell beschrieben und für die Rollout-
Matrix verwendet werden. 
Das Reifegradmodell geht im Unterschied zu den zuvor erwähnten mathematischen 
Modellen nicht von der geplanten Zeit aus. Das Ergebnis wird daher bei Planungs-
fehlern nicht verfälscht. Es handelt sich hierbei um eine Schätzmethode. Um aber den 
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Einfluss von Schätz-fehlern und subjektiven Vorstellungen über den Fertigstellungsgrad 
zu minimieren, werden bei dieser Methode sogenannte „Reifestadien“ (auch „Reife-
Gates“ genannt) definiert. Die Reifestadien sind eindeutig definierte und objektiv 
messbare Punke im Fertigstellungsprozess. Jedem Reifestadium wird ein Reifegrad 
zugeordnet, der besagt, wie der Fertigstellungsgrad in Prozent in Bezug auf den 
gesamten Arbeitsschritt, lautet. 
In der folgenden Tabelle sind die Reifestadien für den Arbeitsschritt „Feedback auf 
Sample Daten“ aus dem Software-Rollout angeführt. 
 
Arbeitsschritt: „Feedback auf Sample Daten“
69
 
Reifestadium Beschreibung Reifegrad 
Pflichteingaben 
vorhanden 
Es wurden alle Datenerfassungsblätter überprüft, 
ob alle notwendigen Daten eingetragen wurden. 
5 % 
Prüfung „Racks“ Es wurde geprüft, ob die für Racks gelieferten 
Daten auch inhaltlich stimmen. Testweise wurden 
Racks importiert. 
25 % 
Prüfung „RMDs“ Daten für RMDs wurden inhaltlich geprüft. Es wurde 
überprüft, ob die Daten mit den Rack-Daten 
konsistent sind. Testweise wurden RMDs importiert. 
40 % 
Prüfung „Cards“ Daten inhaltlich geprüft und testweise importiert. 45 % 
Prüfung „Power“ Daten inhaltlich geprüft und testweise importiert. 70 % 
Prüfung „Network“ Daten inhaltlich geprüft und testweise importiert. 80 % 
Erstellung des 
Feedbacks 
Die Testergebnisse wurden in einer dem Kunden 
verständlichen Form formuliert. Stichprobenartig 
wurden häufige Fehlerquellen analysiert und 
Hinweise für deren Korrektur gegeben. 
100 % 
Tabelle 4-9: Beispiel für Reifegrade eines Arbeitsschrittes 
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 In dieser Tabelle werden folgende Begriffe verwendet: 
Rack:  Gestell oder Schrank im Rechenzentrum für die Montage von Geräten. 
RMDs:  engl.: „Rack Mounted Devices“; im Rack montierte Geräte (z. B. Server) 
Cards:  In Geräten verbaute Netzwerkkarten oder Erweiterungsmodule 
Power: Daten zur Strominfrastruktur im Rechenzentrum 
Netwerk: Daten zu den Netzwerkverbindungen 
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Diese Definition der Fertigstellungsstadien sollte unbedingt gemeinsam mit den für die 
Arbeiten verantwortlichen Mitarbeitern definiert werden und sollte vor Beginn der 
Durchführung geschehen. Ein Nebenprodukt dieser Methode ist eine detaillierte 
Zusammenstellung der Ergebnisse eines Arbeitsschrittes, sowie deren prozentmäßiger 
Anteil am Gesamtergebnis. Damit können die hier erstellten Beschreibungen auch als 
Basis für die Erstellung der Arbeitspaketbeschreibungen herangezogen werden. 
Die definierten Stadien und Grade müssen regelmäßig geprüft und bei Bedarf an neue 
Gegebenheiten angepasst werden. Dies könnte bei gemeinsamen Projekt-Reviews oder 
Lessons Learned Workshops erfolgen. 
 
4.4.2.1.5. Auswahl des geeigneten Verfahrens 
Für die Programm-Rollout-Matrix wird man vielleicht nicht für jeden Schritt das 
Produktreifegradmodell anwenden, da die Verwendung dieses Modells für jeden 
Arbeitsschritt einen sehr hohen Aufwand bedeuten würde. Stattdessen könnte eine 
sinnvolle Kombination aus mehreren hier vorgestellten Methoden angedacht werden. 
Zusammenfassend kann die folgende Tabelle als Entscheidungsgrundlage über die zu 
jedem Arbeitsschritt geeignete Methode herangezogen werden. 
 
Methode Aufwand Bemerkung 
Rollout-Matrix  
(ohne nähere Bewertung der 
Fertigstellungsgrade) 
Gering Bei sehr kurzen, mit wenig Aufwand, verbund-
enen Schritten. Etwa bei Zulieferungen von 
externen Projektmitarbeitern. 
Mitarbeiterbefragung Gering Bei leicht messbaren Arbeiten. Etwa mit sich 
oft wiederholenden Tätigkeiten, die sich linear 
zum Fertigstellungsgrad verhalten. 
Mathematisches Modell Mittel Bei längeren Arbeitsschritten, mit hoher 
Planungssicherheit und einem Fertig-
stellungsgrad, der sich proportional zum 
Zeitablauf verhält. 
Produktreifegradmodell Hoch Bei komplexen, langen Arbeitsschritten und 
Arbeitsschritten, die auch unterbrochen 
werden können. 





Als Ergänzung zur Leistungskontrolle muss auch eine Terminkontrolle stattfinden. 
Während in der Leistungskontrolle nämlich nur der aktuelle Fertigstellungsgrad des 
Projekts oder Programms ermittelt wird, erfolgt erst bei der Terminkontrolle ein 
Soll/Ist-Vergleich, indem der tatsächliche Fertigstellungsgrad des Programms mit dem 
geplanten Fertigstellungsterminen bzw. dem Soll-Fertigstellungsgrad verglichen wird. 
Je nach Zusammenhang der Arbeitspakete haben Verzögerungen oder Zeitgewinne 
unterschiedliche Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin des gesamten Projekts. 
Während es bei Verzögerungen auf dem „kritischen Pfad“ des Projekts automatisch zur 
Verschiebung des Endtermins kommt, haben Verzögerungen abseits dieses kritischen 
Pfades vielleicht geringere Auswirkungen. 
Hier soll eine Methode vorgestellt werden, deren Ziel es ist, möglichst früh etwaige 
Verzögerungen und deren Auswirkungen zu erkennen. Umso früher nämlich Termin-
verschiebungen erkannt werden, desto mehr Möglichkeiten bleiben, dagegen zu steuern. 
Mit Hilfe des Termin-Trenddiagramms können sich anbahnende Terminverzögerungen 
frühzeitig erkannt werden. Im Gegensatz zum häufig eingesetzten Balkendiagramm 
lassen sich aus dem Termin-Trenddiagramm auch Prognosen für den weiteren Projekt- 
oder Programmverlauf ablesen. Das Balkendiagramm ist dagegen nur eine Moment-
aufnahme der aktuellen Situation.
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Das Termin-Trenddiagramm zeigt die Verschiebungen der Termine über den Zeit-
verlauf hinweg. Daraus lassen sich einerseits Auswirkungen auf Folgetermine erkennen, 
andererseits aber auch grundsätzliche Probleme bei der Terminplanung, wenn sich 
Termine nämlich permanent und in beide Richtungen verschieben. 
Zu Beginn des Projektes werden die geplanten Endtermine in der ersten Spalte 
eingetragen. Es kommt dabei nicht darauf an, möglichst viele Termine einzutragen – 
wichtiger ist es, die erfolgskritischen Termine herauszufiltern und nur diese zu 
betrachten. 
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Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Termin-Trenddiagramm für zwei 
Projekte aus dem Software-Rollout. Als Termine wurden drei Meilensteine gewählt: 
 Abschluss der Definitionsphase 
 Abschluss der Validierungsphase 
 Abschluss des Datenimports 
In solchen Fällen spricht man auch von einem Meilenstein-Trenddiagramm. Es ist aber 
nicht zwingend notwendig, sich auf Meilensteine zu beschränken. Termin-Trend-
diagramme können auch für einzelne Arbeitspakete oder Teilprojekte erstellt werden.
71
 




Abbildung 4-10: Termin-Trenddiagramm 
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In diesem Beispiel-Diagramm ist ersichtlich, dass es bis zum Berichtstermin 2 keine 
Anpassungen der Plantermine gegeben hat. Erst zum Berichtstermin 3, also knapp vor 
dem erwarteten Abschluss der Definitionsphase für das Projekt A, wurde der Termin für 
die endgültige Fertigstellung der Definition nach oben korrigiert (also nach hinten ver-
schoben). 
Die darauffolgenden Termine des Projekts A wurden zunächst nicht angepasst. Dies 
wurde erst mit dem Berichtstermin 4 nachgeholt – eventuell war zum Termin 3 die 
Einschätzung zu optimistisch und man meinte, die anfänglichen Verzögerungen wett 
machen zu können. 
Das Beispiel-Diagramm soll auch zeigen, wie die Termin-Trendanalyse für Programme 
eingesetzt werden kann, indem die Termin-Trendlinien mehrerer Projekte eingetragen 
werden. Im Zusammenspiel mit einer flexiblen Terminplanung können nämlich durch 
das frühzeitige Erkennen von Verzögerungen, Lücken in der Ressourcenauslastung 
ausgenutzt werden, indem andere Tätigkeiten vorgezogen werden und damit zu einer 
möglichst gleichmäßigen Auslastung der Programm-Ressourcen führen kann. Die 
Annahme im Beispiel lautet, dass das Projekt B, welches terminlich knapp auf das 
Projekt A folgen sollte, nach Bekanntwerden der Verzögerungen des Projekts A 
bewusst beschleunigt wurde (die Trendlinie geht nach unten), um die durch die Ver-
schiebung des Projekts A freigesetzte Ressourcen für das Projekt B auslasten zu 
können. 
Natürlich ist es oft schwierig, Termine nach vorne zu ziehen, da an Terminen oft auch 
Zulieferungen von Personen hängen, die in anderen Projekten oder für andere Aufgaben 
gebucht sind. Aber auch hier gilt es, desto früher Verschiebungen erkannt werden, desto 
einfacher können Anpassungen vorgenommen werden. 
Im Idealfall könnte die Verschiebung des Projekts A soweit ausgeglichen werden, dass 
es keine Auswirkungen auf den gesamten Programm-Endtermin hat. Im dargestellten 
Beispiel verschiebt sich die Fertigstellung der beiden Projekte auf die Periode 8, also 





Eine weitere Möglichkeit zur Ermittlung und Darstellung der aktuellen Situation im 
Programm stellt eine Programm-Scorecard dar. Die Programm-Scorecard leitet sich von 
der Balanced Scorecard ab, die eigentlich ein System zur Erarbeitung, Umsetzung und 
Steuerung der Unternehmensstrategie ist.
72
 Jedoch kann sich diese Methode in ab-
gewandelter Form auch zur Bewertung eines Programms eignen. 
Der Vorteil der Balanced Scorecard ist, dass sie sich nicht nur auf vergangenheits-
orientierte, finanzielle Daten beschränkt, sondern auch immaterielle und intellektuelle 
Größen berücksichtigt. In Hinsicht auf das Programm können in einer Scorecard neben 
den Hardfacts Termine, Kosten und Leistungsfortschritt auch Softfacts, wie etwa die 
Fähigkeit der Mitarbeiter oder das Verständnis der Kunden über zu erbringende 
Zulieferungen, abgebildet werden. 
Durchleuchtet werden in der Balanced Scorecard die folgenden Bereiche: 
 Finanzperspektive 
Wie steht das Programm in finanzieller Hinsicht? 
Können die Programm-Budgets eingehalten werden? 
 Kundenperspektive 
Wie gut wurden die Programm-Benefits an den Kunden kommuniziert? 
Wie gut versteht der Kunde die Abläufe im Programm? 
Wie ist die Akzeptanz des Kunden? 
 Prozessperspektive 
Welche Qualität haben die erbrachten Leistungen? 
Wie gut können Terminvorhersagen eingehalten werden? 
Wie viele Abweichungen gibt es von den geplanten Prozessen? 
 Mitarbeiterperspektive 
Ist die Ausbildung der Mitarbeiter ausreichend? 
Wie gut sind die Stellen im Programm besetzt? 
Bei der Erstellung der Scorecard müssen für jeden der beleuchteten Bereiche messbare 
Kennzahlen, sowie deren angestrebte Zielerreichungsgrade bestimmt werden. Das kann 
etwa durch Fragestellungen, wie sie oben teilweise angeführt sind, geschehen. 
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Im Zuge des Programmcontrollings werden die jeweils aktuellen Kennzahlen in 
zyklischen Abständen – etwa einmal pro Monat – ermittelt. 
Die folgende Abbildung zeigt eine mögliche Darstellung der Programm-Scorecard. In 
diesem Beispiel wird auch das Ergebnis der Vorperiode als grau strichlierte Linie 
dargestellt, um die Veränderungen ersichtlich zu machen. 
 
 
Abbildung 4-11: Programm-Scorecard 
Die Programm-Scorecard ist eine geeignete Methode für das Management, um etwaige 
Schwachstellen im Programm zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Korrektur 





Da Projekte und Programme fast immer in einem dynamischen Umfeld durchgeführt 
werden, verlaufen sie auch fast nie ohne Modifikationen. Änderungen können sich aus 
unerwarteten Ereignissen, aus neuen Anforderungen, aus nichtplankonformer Ab-
wicklung, aus neuen Technologien oder Prozesse und vielem mehr ergeben. Dabei 
können sie den Umfang, die Termine und/oder die budgetierten Kosten beeinflussen. 
Programme sind noch viel gefährdeter als Projekte, da sie meist eine längere Dauer und 
ein weiter reichendes Umfeld haben. 
Die Herausforderungen des Änderungsmanagements (oder auch Change Management 
genannt) liegen darin, derartige Änderungen im Griff zu behalten, damit die geänderten 
Anforderungen richtig abgewickelt werden, das Programm durch den Kunden akzeptiert 




Je nach Betrachtungsebene haben sich in den letzten Jahren eigene Managementbegriffe 
eingebürgert, bei denen es letztlich immer darum geht, Änderungen sinnvoll zu steuern: 
 Konfigurationsmanagement (fachlich/inhaltlich) 
 Projektcontrolling einschließlich Qualitätssicherung (fachlich/inhaltich) 
 Umfeldmanagement/Konfliktmanagement (sozial) 
 Vertragsmanagement (rechtlich/finanziell) 
 Claim Management (rechtlich/inhaltlich/finanziell) 
Für die Abwicklung von Änderungsanforderungen sollte unbedingt ein Prozess definiert 
werden, der allen im Programm involvierten Personen bekannt und zugänglich ist – 
etwa im PgM-Handbuch. 
Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf, wie Änderungsanforderungen für ein 
Programm abgewickelt werden können.
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Abbildung 4-12: Prozess für Änderungsanforderungen
75
 
Ein solches Vorgehen wurde auch beim behandelten Programm für Anpassungen an der 
Software eingeführt. 
Alle gewünschten Änderungen werden an eine zentrale Stelle gemeldet. Diese Stelle ist 
dafür verantwortlich, dass alle notwendigen Informationen für die Bewertung der 
Änderungsanforderung vorhanden sind (Schritt: Identifikation/Erfassung). 
Monatlich werden die Änderungsanforderungen von einem Kreis von Anwendern 
geprüft und beurteilt (Change Board). Bei Änderungen, die als vorteilhaft empfunden 
werden, wird eine Machbarkeitsanalyse und Aufwandsabschätzung vom Software-
Hersteller eingeholt (Schritt: Analyse/Bewertung). 
Das Angebot vom Hersteller wird gemeinsam mit der Empfehlung aus dem Change 
Board vom Programmauftraggeber geprüft und gegebenenfalls freigegeben (Schritt: 
Entscheidung / Genehmigung). 
Nach erfolgreicher Umsetzung durch den Hersteller wird im letzten Schritt eine 
Abnahme durch das Change Board durchgeführt, bevor die Änderung für alle 
Anwender aktiviert wird. 
Schwieriger ist die Erfassung und korrekte Abwicklung bei Änderungsaufträgen, die 
nicht so formal stattfinden, wie oben beschrieben. Oft sind es Aufgaben mit geringerem 
Umfang, die oft vielleicht nur mündlich weitergegeben wurden. Hier liegt es in der 
Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, diese Änderungen an das PgM zu melden, 
und in der Verantwortung des PgM, diese zu sammeln und entsprechende 
Folgeaktionen zu setzten. 
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Programme sind ebenso wie Projekte ein zeitlich begrenztes Vorhaben und sind 
bewusst und für alle Beteiligten erkennbar zu beenden. Sehr oft findet keine Abschluss-
phase in strukturierter Form statt, da die meisten Mitarbeiter nur mehr punktuell 
Kapazitäten einbringen müssen und geistig und emotional bereits auf andere Aufgaben 




Am Ende des Programms wird überprüft, ob die Ziele erreicht wurden und die Umfeld-
gruppen, insbesondere die Kunden, zufrieden sind. Weiters gilt es sicherzustellen, dass 
die Verantwortung aus der temporären Programmorganisation an den laufenden Betrieb 
übergeben wird. Oft ergeben sich daraus neue Verantwortlichkeiten und Ansprech-
partner, was vor allem bei längeren Programmen schwierig ist, da sich die Teams durch 
die längere Zusammenarbeit oft bereits sehr gut eingespielt haben. 
Beim hier behandelten Software-Rollout bedeutet das, das Projektkernteam des 
Auftraggebers gibt den Betrieb der Software nach der Einführung an den Regel-betrieb 
weiter. Beim Auftragnehmer ist nicht mehr das Projektteam der Ansprech-partner, 
sondern der reguläre Software-Support. 
Um diesen Übergang klar zu signalisieren, bietet es sich an, eine Abschluss-
veranstaltung abzuhalten. Ansonsten läuft man Gefahr, dass das Programm am Ende 
„ausfranst“. 
Bei großen, komplexen Programmen ist es wichtig, die Übergabe und Übernahme-
prozedur rechtzeitig zu regeln, so dass es nicht durch Ungereimtheiten in dieser Phase 
zu einer Verzögerung des Echtbetriebs kommt. Beim betrachteten Software-Rollout ist 
dieses Problem insofern entschärft, als dass die einzelnen Landesgesellschaften bereits 
im Zuge des Programmverlaufs Schritt für Schritt in den Echtbetrieb übergegangen 
sind. Umso größer ist hier jedoch die Gefahr, dass es keine eindeutige Übergabe von der 
Programmorganisation auf die Betreiberorganisation gibt. 
Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Verbesserung, sowohl bei der Projekt-
abwicklung des Auftragnehmers, als auch des Auftraggebers, sollte am Ende ein 
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gemeinsames Programm-Review abgehalten werden, in dem sowohl Positives als auch 
Negatives aus dem Programm reflektiert wird. Mögliche Verbesserungspotentiale 








Das Ziel dieser Arbeit war es, eine für das Vorhaben einer internationalen Software-
einführung geeignete Methode zur Planung, Steuerung und Kontrolle mehrerer 
voneinander abhängiger Projekte zu finden. 
Disziplinen, die sich mit dieser Aufgabenstellung beschäftigen, sind das Multiprojekt-
management, das Programmmanagement und das Projektmanagement von Groß-
projekten. Das betrachtete Software-Rollout lässt sich per Definition als Programm 
einordnen. Jede Landesgesellschaft wird als eigenes Projekt abgewickelt. Die Projekte 
verfolgen jedoch die gemeinsamen Ziele einer global einheitlichen Dokumentation, 
sowie einheitlicher Prozesse und Berichte. 
Der Hauptteil wurde dem Programmmanagement gewidmet, indem die Prozesse des 
Programmmanagements von der Planung, über die laufende Koordination, bis hin zum 
Abschluss des Programms, laut des von PMI definierten Standards erläutert wurden. 
Die einzelnen Methoden wurden anhand eines Praxisfalls beschrieben. 
Als wichtige Erkenntnis dieser Arbeit ist hervorzuheben, dass es sich beim PgM aus-
schließlich um projektübergreifende Aufgaben handelt. Ein in der Praxis oft begangener 
Fehler ist, diesen zusätzlichen Aufwand in der Planung nicht zu berücksichtigen. Wie 
nämlich das Ergebnis des gesamten Programms einen höheren Mehrwert als die Summe 
der Einzelprojekte darstellt, ist auch der Aufwand für das gesamte Programm ein 
höherer, als jener für die Summe aller Einzelprojekte. Zurückführen lässt stich das auf 
zusätzliche, projektübergreifende Aufgaben, wie etwa die Planung und Steuerung des 
Programms, als auch den Aufwand für projektübergreifende Kommunikation und 
Marketingaktivitäten. 
Programme können im Gegensatz zu Projekten wesentlich komplexere und dynami-
schere Konstrukte sein, da sie sich meist über einen längeren Zeitraum erstrecken und 
aufgrund der unterschiedlichen und nur zum Teil miteinander verknüpften Teilprojekte 
einem dynamischeren Umfeld ausgesetzt sind. Daraus resultiert ein erhöhtes Risiko für 
Störfaktoren auf den Programmerfolg. Diese zusätzliche Herausforderung macht es für 
das PgM umso wichtiger, klare Managementprozesse für alle Phasen des Programms zu 
etablieren. Die Basis dafür stellt eine klare Programmorganisation, die einerseits die 
Abschluss 
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Verantwortlichkeiten der Programmteilnehmer untereinander regelt und andererseits 
auch eine Trennlinie zwischen den Programm- und Projektaufgaben zieht. 
Infolgedessen sind Schnittstellen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Projekten 
zu identifizieren. Im betrachteten Beispiel waren es die Ressourcen des Auftrag-
nehmers, die im Falle von Verschiebungen in einem Projekt, Auswirkungen auf andere 
Projekte des Programms haben können. Solchen Abhängigkeiten muss in der Planung 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor in Programmen ist die Förderung des 
Wissensaustausches zwischen den einzelnen Projekten. Gerade in Programmen wie im 
Falle des betrachteten Rollouts, bei denen die Inhalte der einzelnen Projekte nahezu 
identisch sind, können Anlaufzeiten und Lernkurven verkürzt und Fehler vermieden 
werden, wenn Erfahrungen aus abgeschlossenen Projekten in neue Projekte mit-
genommen werden können. Dies gilt nicht nur für die ausführenden Tätigkeiten, 
sondern auch für das Projektmanagement. Es bietet sich an, Vorlagen für Projekt-
strukturpläne, Arbeitspaketspezifikationen oder Meilensteinpläne zu entwickeln. Denn 
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